

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit für die
Sanierung des Oberen Schulhauses
über CHF 4'300'000
gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss
vom 22. November 2019



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 4'300'000.00				
Objekt	Sanierung Oberes Schulhaus				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2019				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.01				Fr. 3'811'525.58
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 3'811'525.58
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 4'300'000.00
Kreditüberschreitung					Fr. -488'474.42
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.6340				Fr. 115'601.55
Ausstehende Subventionen und Beiträge abzüglich Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen					Fr. 115'601.55
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 3'811'525.58
Total Einnahmen					Fr. 115'601.55
Nettoinvestition					Fr. 3'695'924.03
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		1.060836	1.14040.01	1.2170.3300.40	Fr. 3'407'112.88
- Mobilien		1.060837	1.14060.01	1.2170.3300.60	Fr. 183'256.55
- Tiefbauten					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 3'590'369.43
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 105'554.60
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
Die Differenz von CHF 105'554.60 ist die bereits getätigte Abschreibung 2023					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen. siehe Protokollauszug vom 30.09.2024					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 30.09.2024

GEMEINDE GIPF-OBFRICK
ABTEILUNG FINANZEN
Leiter Finanzen

GEMEINDERAT GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Gipf-Oberfrick,

FINANZKOMMISSION GIPF-OBFRICK
Präsident

Vize-Präsident

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat am 22.11.2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 22.11.2024

GEMEINDERAT GIPF-OBFRICK
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Bauverwaltung

Landstrasse 43
5073 Gipf-Oberfrick

Telefon 062 865 80 39

Fax 062 865 80 49

E-Mail bauverwaltung@gipf-oberfrick.ch

Internet www.gipf-oberfrick.ch

Aktennotiz

24. September 2024

Sachhinweis **Schlussbericht Sanierung Oberes Schulhaus**

Verteiler GR

Am 22. November 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit über CHF 4'300'000.00 für eine Komplettsanierung des Oberen Schulhauses. Der Gemeinderat erteilte am 3. August 2020 die Baubewilligung für die Sanierung und am 16. November 2020 für das Schulhausprovisorium. Am 23. Februar 2021 startete die Montage des Schulraumprovisoriums. Der 26. März war der letzte Schultag vor der Sanierung im Oberen Schulhaus. Die Schulkinder halfen tatkräftig mit bei der Zügelaktion vom Schulhaus in die Provisorien. Der Baubeginn der Sanierung erfolgte am 12. April 2021 und dauerte 12 Monate. Nach Bauvollendung am 22. April 2022 startete der Schulbetrieb am 25. April 2022 im sanierten Schulhaus. Am 6. Mai 2022 erfolgte der Rückbau des Schulraumprovisoriums. Das Einweihungsfest für die Bevölkerung fand am 4. Juni 2022 statt.

Das Schulhaus umfasst insgesamt 35 Räume. Davon sind 4 Klassenzimmer, 5 Gruppenräume, 3 Fachzimmer, 4 Musikzimmer, 1 Lehrerzimmer, 3 Büros der Schulverwaltung, 1 Bibliothek und 14 Nebenräume (WC, Lagerräume, Technik, etc.). Auf einer Gebäudegrundfläche von 635 m² befinden sich auf 3 Geschosse verteilt 1'016 m² Hauptnutzflächen, 203 m² Nebennutzflächen und 428 m² Verkehrsflächen. Das gesamte Gebäudevolumen beträgt 6'680 m³.

Im Zusammenhang mit der Sanierung wurden organisatorische Massnahmen innerhalb der bestehenden Räume vorgenommen. Anpassung Im Erdgeschoss wurde das Raumkonzept von Schulverwaltung, Lehrerzimmer und Bibliothek angepasst. Im Untergeschoss konnte ein Musikzimmer vergrössert werden. Zudem wurden zwei Klassenzimmer, inkl. Gruppenräume, angeordnet. Ein weiteres Fachzimmer befindet sich ebenfalls im Untergeschoss. Im Obergeschoss befinden sich zwei Klassenzimmer, inkl. Gruppenräume, und zwei Fachzimmer. Die Schulzimmer wurden mit neuer Möblierung ausgestattet. Das Schulhaus wurde neu mit einem rollstuhlgerechtem Personenlift und einem rollstuhlgerechtem WC ausgestattet.

Bei den baulichen Massnahmen wurden die Fassade und das Dach energetisch komplett saniert. Die neue Aussendämmung hat eine Stärke von 22 cm. Die Dachdämmung weist neue eine Stärke von 23 cm auf. Die Eingangsfronten und die Fensterfronten wurden ebenfalls ersetzt. Die Wände im Terrainbereich des Untergeschosses wurden abgedichtet. Bei der Haustechnik wurden an der Elektroanlagen und an der Sanitärinstallation Anpassungen und Erneuerungen vorgenommen, neue Sanitärleitungen und neue Sanitärapparate wurden montiert und die Heizungsradiatoren wurden erneuert. Im gesamten Gebäude wurde eine neue LED-Beleuchtung installiert. Im Unter- und im Obergeschoss wurde eine Lüftungsanlage mit CO₂-Steuerung eingebaut zur Optimierung der Luftqualität in den Schulzimmern. Die Sanitärräume und die Musikzimmer wurden mit Einzelgeräten von Lüftungsgeräten ausgestattet. In allen Haupträumen wurden die Bodenbeläge ersetzt und die Wand- und Deckenflächen wurden aufgefrischt. In den Schulzimmern im Obergeschoss sind neue Schrankfronten eingebaut. Die Umgebungsgestaltung in unmittelbarer Nähe des Schulhauses wurde angepasst und erneuert. Auf der Südseite des Daches ist neue eine 205 m² grosse Indach-Photovoltaikanlage Anlage mit 30 kWp und 100 Modulen eingebaut.

Nachstehend werden die Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung aufgeführt (und angefügt die grössten Abweichungen in den einzelnen Bereichen):

Vorbereitungsarbeiten		-86'362.60
Schadstoffuntersuchungen	-45'000	
Miete Schulraumprovisorium	-32'000	
Gebäude		-436'929.72
Baumeister	+111'000	
Holzbau	-41'000	
Photovoltaikanlage	-59'000	
Lüftungsanlage	-170'000	
Schaltanlage Elektro	-30'000	
Fenster	-40'000	
Bodenbeläge	+100'000	
Honorare (Honorar Vorprojekt nicht in Abrechnung enthalten)	-173'000	
Reserve	-194'000	
(Total der aufgeführten Positionen beträgt -496'000)		
Umgebungsarbeiten		+58'192.25
Inkl. Grabarbeiten Werkleitungen		
Baunebenkosten		+24'195.10
Baustrom für Beheizung Schulraumprovisorium	+7'000	
Zusätzliche Wandtafeln für Schulraumprovisorium	+16'000	
Möblierung und Ausstattung		+13'410.55
Möblierung	+30'000	
Geräte, Apparate	-18'000	
Zusätzliche Reserve (Aufrundung KV – Kredit)		-60'980.00
Reserve	-60'980	
Total Abweichung		-488'474.42

Bemerkung SK:

Kreditabrechnung 3'811'525.58

Unterschreitung 488'474.42 (ohne Berücksichtigung Förderbeiträge und EGO)

Effektive Unterschreitung 604'075.97

Fotos Vorher





Fotos Nachher





60836 Oberes Schulhaus Sanierung 2021/2022

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
05.08.20	6724	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Baubewilligungsgebühr Oberes Schulhaus	7'000.00		7'000.00
10.08.20	1384	Korrektur Anlage-Nummer	Sanierung Oberes Schulhaus	2'734.80		9'734.80
01.09.20	7057	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	1. Akonto	4'038.75		13'773.55
16.09.20	7058	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Arbeiten Brandschutz	2'679.75		16'453.30
30.09.20	7429	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	5'358.10		21'811.40
09.10.20	7430	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulhaus	2'360.60		24'172.00
23.10.20	1855	KOPA Bauservice GmbH	Schulraum-Provisorium	407.40		24'579.40
04.11.20	7929	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	7'862.10		32'441.50
05.11.20	7619	HQ Energie AG, 4310 Rheinfelden	Kontrolle NEM, Oberes Schulhaus	324.72		32'766.22
16.11.20	7927	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 540	Leistungen Sanierung Schulhaus	3'769.50		36'535.72
18.11.20	7846	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Baubewilligungsgebühr Schulraumprovis.	300.00		36'835.72
24.11.20	7832	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Brandschutzbew. San. Oberes Schulhaus	730.00		37'565.72
02.12.20	7928	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	4'550.35		42'116.07
10.12.20	2195	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	UB: Sitzungsgelder 2020	1'600.00		43'716.07
17.12.20	8354	Michael Hürbin, 5070 Frick	1. Teilrechnung Oberes Schulhaus	5'385.00		49'101.07
21.12.20	8355	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	5'923.50		55'024.57
29.01.21	167	IKEA AG, 8957 Spreitenbach	Umzugkartons	424.95		55'449.52
01.02.21	5330	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	1. Akonto Architektur Schulhaussanierung	160'316.55		215'766.07
01.02.21	5331	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	1. Akonto Leistungen Schulhaussanierung	15'688.75		231'454.82
01.02.21	5332	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	1. Akonto Nebenkosten Schulhaussanierung	1'170.00		232'624.82
04.02.21	5344	Landi Frila Genossenschaft, 5074 Eiken	Aufsetzrahmen, SBB-Paletten	431.40		233'056.22
05.02.21	5333	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Bearbeitungsgeb. Schulhaussanierung	330.00		233'386.22
01.03.21	5623	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	4'372.60		237'758.82
11.03.21	5622	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	50'252.80		288'011.62
15.03.21	5620	Häberli Marco, 5073 Gipf-Oberfrick	Bagger Arbeiten	189.00		288'200.62
17.03.21	5619	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Wandtafelmontage Schulhaus-Provisorium	1'479.80		289'680.42
19.03.21	5621	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Gebäudeversicherung Oberes Schulhaus	1'551.45		291'231.87
19.03.21	5783	CSD Ingenieure AG, 5000 Aarau	Bauschadstoffuntersuchung Oberes SH	3'791.05		295'022.92
22.03.21	5611	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Material für Spatenstich	356.40		295'379.32
01.04.21	5782	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Anzahlung Sanierung Schulhaus	10'468.45		305'847.77
06.04.21	5887	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	1'874.00		307'721.77
06.04.21	5888	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Verkleidung Wasserrohre Prov. Schulhaus	2'326.30		310'048.07
06.04.21	5911	4B AG, 6280 Hochdorf	1. à Konto Kommission Schulstrasse	73'236.00		383'284.07
08.04.21	5886	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		389'918.37
09.04.21	5856	Basler Versicherung AG, 4002 Basel 2 Ann	Bauversicherung	4'079.30		393'997.67
12.04.21	5858	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov Schulcontainer	502.75		394'500.42

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
13.04.21	5857	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Warmwasserspeicher	609.45		395'109.87
15.04.21	675	Haase-Krähenbühl Karina, 5073 Gipf-Oberfrick	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	400.00		395'509.87
16.04.21	6174	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Wasser- / Abwasseranschluss Container	3'647.25		399'157.12
20.04.21	5872	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Demontagen und Montagen Wandtafeln	9'477.60		408'634.72
30.04.21	6175	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	7. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	2'557.90		411'192.62
30.04.21	6176	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	53'850.00		465'042.62
05.05.21	6177	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	9'154.50		474'197.12
06.05.21	6178	Conducta AG, 8409 Winterthur	3. Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		480'831.42
11.05.21	6179	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Grundleitungen orten, spülen ,dokum.	2'011.80		482'843.22
12.05.21	845	Buol Lüscher Verena	Spatenstich Oberes Schulhaus	55.50		482'898.72
19.05.21	6180	Böller AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	35'000.00		517'898.72
31.05.21	6578	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	52'245.25		570'143.97
31.05.21	6588	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	21'540.00		591'683.97
07.06.21	6368	Schmid Marcel, 5073 Gipf-Oberfrick	Hoflader für Schulhausumzug	180.00		591'863.97
07.06.21	6579	Böller AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	35'000.00		626'863.97
08.06.21	6580	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	53'850.00		680'713.97
09.06.21	6581	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	14'001.00		694'714.97
18.06.21	6582	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		701'349.27
22.06.21	6583	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Kleinspüler/Stosskamera Oberes Schulhaus	353.80		701'703.07
25.06.21	6584	SikaBau AG, 5000 Aarau	Abdichtungssystem Oberes Schulhaus	6'939.70		708'642.77
30.06.21	6585	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	52'245.25		760'888.02
01.07.21	6586	Böller AG, 5070 Frick	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	25'000.00		785'888.02
02.07.21	6587	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	6'983.40		792'871.42
02.07.21	6730	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Turmventilatoren Provisorium Schule	1'200.00		794'071.42
05.07.21	6912	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		800'705.72
07.07.21	6913	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	75'000.00		875'705.72
08.07.21	6914	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	8'831.40		884'537.12
13.07.21	6731	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Baustromabrechnung Schule April - Juli	1'209.75		885'746.87
15.07.21	6915	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	10'000.00		895'746.87
22.07.21	6917	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lieferung/Montage Heizwände	40'000.00		935'746.87
26.07.21	6916	Böller AG, 5070 Frick	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	12'500.00		948'246.87
30.07.21	6918	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	20'898.10		969'144.97
04.08.21	6920	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	75'000.00		1'044'144.97
05.08.21	6919	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		1'050'779.27
06.08.21	7140	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Akonto Sanierung oberes Schulhaus	4'092.60		1'054'871.87
08.08.21	6933	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	2'046.30		1'056'918.17
09.08.21	7344	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	2. Akonto Architektur Schulhaussanierung	80'158.30		1'137'076.47
12.08.21	7141	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	40'000.00		1'177'076.47

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
18.08.21	7142	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Sanitäre Anlagen	53'850.00		1'230'926.47
20.08.21	7143	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Heizung Sanierung Schulhaus	35'000.00		1'265'926.47
26.08.21	7144	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	53'850.00		1'319'776.47
27.08.21	7145	Böller AG, 5070 Frick	Knaggen abändern Sanierung Schulhaus	8'000.00		1'327'776.47
27.08.21	8239	Böller AG, 5070 Frick	Ausschnitt gewölbte Decke	88.75		1'327'865.22
30.08.21	7320	SikaBau AG, 5000 Aarau	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	771.10		1'328'636.32
30.08.21	7322	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	20'000.00		1'348'636.32
31.08.21	7321	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	20'898.10		1'369'534.42
08.09.21	7534	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Gerüst Sanierung oberes Schulhaus	5'492.70		1'375'027.12
09.09.21	7323	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		1'381'661.42
10.09.21	7677	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	1. Akonto Sanierung Schulhaus Innentüren	9'940.18		1'391'601.60
10.09.21	7685	Böller AG, 5070 Frick	Sanierung Oberes Schulhaus	1'421.45		1'393'023.05
10.09.21	7686	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Elektroanlagen	30'000.00		1'423'023.05
10.09.21	7687	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto PV-Anlage	40'000.00		1'463'023.05
10.09.21	7688	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Regiearbeiten Sanierung O. Schulhaus	5'581.60		1'468'604.65
30.09.21	7690	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	2. Anzahlung Sanierung Schulhaus	10'468.45		1'479'073.10
01.10.21	7691	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	1. Akonto äussere Malerarbeiten	7'539.00		1'486'612.10
01.10.21	7692	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		1'493'246.40
04.10.21	7689	Böller AG, 5070 Frick	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	35'000.00		1'528'246.40
06.10.21	7694	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	7'539.00		1'535'785.40
12.10.21	7669	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov. Schulcontainer Juli-Sept.	399.15		1'536'184.55
12.10.21	7695	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Spenglerarbeiten	53'850.00		1'590'034.55
12.10.21	7696	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Flachdacharbeiten	10'770.00		1'600'804.55
12.10.21	7727	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	25'000.00		1'625'804.55
14.10.21	7697	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	4. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	20'000.00		1'645'804.55
21.10.21	7698	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	3. Akonto Aussenwärmedämmung	32'310.00		1'678'114.55
25.10.21	7699	SikaBau AG, 5000 Aarau	Erdbebenertüchtigung TRM-System	5'484.85		1'683'599.40
28.10.21	7700	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Beleuchtung Sanierung O. Schulhaus	84'388.12		1'767'987.52
29.10.21	8237	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	26'122.65		1'794'110.17
29.10.21	8238	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	100'591.05		1'894'701.22
31.10.21	7701	Waser Mulden AG, 4127 Birsfelden	Entsorgung Bauschutt Sanierung Schulhaus	491.10		1'895'192.32
02.11.21	7702	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	5. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	10'000.00		1'905'192.32
03.11.21	7703	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	9. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	1'227.80		1'906'420.12
04.11.21	8190	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		1'913'054.42
09.11.21	7693	4B AG, 6280 Hochdorf	2. Konto Kommission Schulstrasse	145'395.00		2'058'449.42
09.11.21	8191	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	26'925.00		2'085'374.42
11.11.21	8192	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	2. Akonto innere+äussere Malerarbeiten	5'385.00		2'090'759.42
15.11.21	8193	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	20'000.00		2'110'759.42

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
19.11.21	8194	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	50'000.00		2'160'759.42
25.11.21	8195	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto PV-Anlage	10'000.00		2'170'759.42
25.11.21	8196	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Elektroanlage	40'000.00		2'210'759.42
01.12.21	8197	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	5'971.21		2'216'730.63
08.12.21	8242	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Sanierung oberes Schulhaus	3'855.20		2'220'585.83
08.12.21	8243	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	21'540.00		2'242'125.83
09.12.21	8241	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		2'248'760.13
10.12.21	8531	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	7'000.50		2'255'760.63
14.12.21	8244	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	25'000.00		2'280'760.63
15.12.21	2173	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder	1'120.00		2'281'880.63
15.12.21	8240	Böller AG, 5070 Frick	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	50'000.00		2'331'880.63
15.12.21	8245	Michael Hürbin, 5070 Frick	Umplanung PV-Anlage	947.75		2'332'828.38
15.12.21	8246	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Neugestaltung Böschung Musikzimmer	8'677.95		2'341'506.33
17.12.21	8248	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappelen	Experimentiertisch/Sicherheitsschränke	7'566.65		2'349'072.98
21.12.21	8532	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung Sanierung Oberes Schulhaus	213.20		2'349'286.18
31.12.21	8533	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	10. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	1'480.90		2'350'767.08
10.01.22	8504	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov. Schulcontainer Okt.-Dez.	2'186.25		2'352'953.33
23.11.21	6001	4B AG, 6280 Hochdorf	3. Akonto Kommission Schulstrasse	15'134.25		2'368'087.58
15.12.21	5456	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Schlussrg. Sanierung Oberes Schulhaus	12'482.40		2'380'569.98
06.01.22	5092	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		2'387'204.28
11.01.22	5119	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Sanierung oberes Schulhaus	1'639.85		2'388'844.13
13.01.22	5256	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Deckenbekleidung Oberes S.	25'000.00		2'413'844.13
14.01.22	5252	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Malerarbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	12'924.00		2'426'768.13
14.01.22	5460	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	div. Elektroarbeiten Oberes Schulhaus	3'750.10		2'430'518.23
17.01.22	5253	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	1. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	30'000.00		2'460'518.23
18.01.22	5254	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	2. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulhaus	53'549.75		2'514'067.98
21.01.22	5255	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	4. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	6'462.00		2'520'529.98
28.01.22	5257	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	10'770.00		2'531'299.98
03.02.22	5258	Böller AG, 5070 Frick	Täferverkleidung Schulzimmer	1'336.85		2'532'636.83
07.02.22	5259	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	2. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	50'000.00		2'582'636.83
10.02.22	5260	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		2'589'271.13
10.02.22	5279	Rosconi AG, 5612 Villmergen	Schuhroste	2'219.70		2'591'490.83
10.02.22	5457	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	3. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulhaus	68'935.45		2'660'426.28
11.02.22	5261	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulhaus	5'115.95		2'665'542.23
11.02.22	5458	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	8'616.00		2'674'158.23
16.02.22	5459	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Elektroanlage	20'000.00		2'694'158.23
18.02.22	5461	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	6. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	20'000.00		2'714'158.23
22.02.22	5464	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	37'695.00		2'751'853.23

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
23.02.22	5463	Brogle AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Einbauküche Lehrerzimmer	21'329.80		2'773'183.03
24.02.22	5462	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	7. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	10'770.00		2'783'953.03
28.02.22	5472	Einwohnergemeinde Wegenstetten, 4317 Weg	Mobiliar NT-Zimmer	2'900.00		2'786'853.03
08.03.22	5465	Brogle AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Schrank Lehrerzimmer	2'760.10		2'789'613.13
08.03.22	5786	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Schlussabrg. Sanierung oberes Schulhaus	8'716.30		2'798'329.43
10.03.22	5785	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	6'634.30		2'804'963.73
10.03.22	5788	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	10'000.00		2'814'963.73
12.03.22	5787	Saka AG, 5745 Safenwil	WC Damen und Herren EG Schulhaus	5'268.10		2'820'231.83
14.03.22	5789	PRIMUS AG, 3250 Lyss	Hinweisschilder Feuerlöscher	189.45		2'820'421.28
16.03.22	5494	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Schliessanlage Schule	10'770.00		2'831'191.28
17.03.22	5562	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Verbundraffstoren	34'823.35		2'866'014.63
17.03.22	6035	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Diverse Bezüge	367.26		2'866'381.89
17.03.22	6254	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	367.26		2'866'749.15
18.03.22	5790	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Brandabschottung / Fugen / Bekleidung	7'056.40		2'873'805.55
21.03.22	5791	Böller AG, 5070 Frick	Arbeiten am Lüftungsrohr	635.75		2'874'441.30
21.03.22	5792	Böller AG, 5070 Frick	SR Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	23'656.65		2'898'097.95
24.03.22	5794	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	8. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	8'616.00		2'906'713.95
28.03.22	5986	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	2. Akontozahlung Innentüren	13'299.56		2'920'013.51
29.03.22	5694	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Buchwandtafel / Verkabelung / Montage	24'918.55		2'944'932.06
29.03.22	5993	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Schlussrechnung Regiearbeiten	709.75		2'945'641.81
31.03.22	5988	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	3'879.35		2'949'521.16
31.03.22	5989	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	Kopien	28.25		2'949'549.41
02.04.22	5991	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	1. Akonto Baureinigung	16'155.00		2'965'704.41
02.04.22	5992	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung	279.40		2'965'983.81
04.04.22	5793	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Unterglasmarkise	13'500.00		2'979'483.81
04.04.22	5987	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	Schlussrechnung Aussenwärmedämmung	12'409.60		2'991'893.41
04.04.22	6573	Kato-Storen AG, 5070 Frick	SR Lieferung / Montage Unterglasmarkise	1'057.05		2'992'950.46
05.04.22	5990	Mübo AG, 5303 Würenlingen	Schlussrechnung Unterlagsböden	7'484.25		3'000'434.71
06.04.22	5695	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafeln	736.25		3'001'170.96
06.04.22	5994	Scaglione GmbH, 5034 Suhr	Schlussrechnung Fugenabdichtungen	3'730.55		3'004'901.51
07.04.22	5891	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Spanplattenschrauben	909.25		3'005'810.76
08.04.22	7063	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Arbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	3'533.80		3'009'344.56
11.04.22	5691	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappelen	Experimentiertisch/Sicherheitsschränke	15'133.30		3'024'477.86
11.04.22	5692	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Klassenzimmer	75'542.90		3'100'020.76
11.04.22	5693	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Schulverwaltung	6'505.35		3'106'526.11
11.04.22	5700	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Baustromabrechnung prov. Schulcontainer	3'524.60		3'110'050.71
12.04.22	5704	home24 SE, Berlin	Couch / Sessel / Sofa	1'349.85		3'111'400.56
12.04.22	6000	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Schlussrechnung Schreinerarbeiten	27'536.70		3'138'937.26

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
13.04.22	5995	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Schmutzschleuse	4'643.15		3'143'580.41
21.04.22	5731	home24 SE, Berlin	Couchtisch	164.95		3'143'745.36
21.04.22	5998	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Sauber- und Schmutzwasserleitung spülen	1'477.20		3'145'222.56
25.04.22	5904	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Gitter-Abfallkorb	517.60		3'145'740.16
25.04.22	5913	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Montage Wandtafel / Beamer	5'901.95		3'151'642.11
25.04.22	5996	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Baureinigung	9'103.25		3'160'745.36
25.04.22	5997	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz Glasflächen	4'274.90		3'165'020.26
25.04.22	6248	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Nachzahlung Skontoabzug Folierung	132.20		3'165'152.46
26.04.22	722	Verrechnung Bildschirm	ActivPanel Sitzungszimmer 2. OG		2'154.00	3'162'998.46
27.04.22	5865	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Oberfrick	Handwerker-Mittagessen vom 08.04.2022	2'185.80		3'165'184.26
27.04.22	5918	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Schränke	4'286.45		3'169'470.71
28.04.22	5999	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Schlussrechnung Brandschutz	2'679.75		3'172'150.46
29.04.22	769	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	1. Akontorechnung Gartenbau	21'540.00		3'193'690.46
29.04.22	770	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	2. Akontorechnung Gartenbau	43'080.00		3'236'770.46
29.04.22	771	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	3. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	30'000.00		3'266'770.46
29.04.22	850	digitec Galaxus, Zürich	Zubehör für Toiletten	709.20		3'267'479.66
29.04.22	5907	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zusatzarbeiten Monteur	1'442.95		3'268'922.61
01.05.22	5883	Haase-Krähenbühl Karina, 5073 Gipf-Oberfrick	Sessel Bibliothek/Kissen und Bezüge	863.50		3'269'786.11
02.05.22	6251	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container	717.60		3'270'503.71
03.05.22	6250	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Nachtrag Brand-Abschottungen	320.95		3'270'824.66
04.05.22	6249	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	11. Akonto Sanierung ob. Schulhaus	1'949.35		3'272'774.01
05.05.22	809	Liechti Caroline	Gutscheine Fläschehals Hartmann/Freierm.	100.00		3'272'874.01
06.05.22	6231	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zügeln der Telefone vom prov. Umbau	1'161.00		3'274'035.01
09.05.22	6065	ACP, 2553 Safnern	Transport Schulmobiliar Rumänienhilfe	3'000.00		3'277'035.01
09.05.22	6252	Conducta AG, 8409 Winterthur	Schlussrechnung Container Provisorium	37'274.95		3'314'309.96
10.05.22	6255	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	875.77		3'315'185.73
10.05.22	6258	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung PV-Anlage	13'013.80		3'328'199.53
12.05.22	6047	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafel / Magnete	682.40		3'328'881.93
13.05.22	6253	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Schlussrechnung Lüftungsanlage	3'436.70		3'332'318.63
17.05.22	6539	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	45'814.30		3'378'132.93
17.05.22	6539	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	UB: Anteil Erneuerung Aussentreppe MZH-OS		8'965.90	3'369'167.03
18.05.22	6256	Böller AG, 5070 Frick	Deckenöffnungen, Abbauen, Deckleisten	1'093.20		3'370'260.23
23.05.22	6211	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Betondeckel	216.90		3'370'477.13
30.05.22	6233	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schulhaus Hüttenweg Anzahlung 30%	1'509.50		3'371'986.63
01.06.22	1009	Restaurant Jura	Gutschein Baukommission	100.00		3'372'086.63
01.06.22	6257	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	2'100.15		3'374'186.78
01.06.22	6378	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Schlussabrechnung Baustrom	30.50		3'374'217.28
02.06.22	6443	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Hüftgurt, Acryldispersion, ErgoTec Ninja	1'021.05		3'375'238.33

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
03.06.22	6247	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	3. Konto Architekturarbeiten	64'126.60		3'439'364.93
08.06.22	1110	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz	132.20		3'439'497.13
11.06.22	6442	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Obe	Apéro Einweihung Oberes Schulhaus	1'153.25		3'440'650.38
20.06.22	6572	Metatec GmbH, 5070 Frick	Hebebühne für Reparatur Fassade	239.10		3'440'889.48
24.06.22	6909	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Schluss-RG Innentüren Oberes Schulhaus	1'900.68		3'442'790.16
25.06.22	6571	Michael Hürbin, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	1'782.45		3'444'572.61
25.06.22	6643	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Endabrechnung Schliessanlage	10'728.75		3'455'301.36
29.06.22	6840	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Flachdach Schulhaus	5'387.65		3'460'689.01
29.06.22	6841	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Spenglerarbeiten Sanierung Schulhaus	3'364.10		3'464'053.11
29.06.22	6908	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	Schluss-RG Bodenbeläge Oberes Schulhaus	21'950.55		3'486'003.66
29.06.22	7064	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	40'259.70		3'526'263.36
30.06.22	6545	Daetwiler AG, 5210 Windisch	Deponiegebühr Altholz und Sperrgut	979.60		3'527'242.96
30.06.22	6575	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Erstellen Bauprovisorien Umbau Schulhaus	5'382.85		3'532'625.81
30.06.22	6842	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Schlussrechnung Sanierung Schulhaus	21'256.00		3'553'881.81
04.07.22	6839	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanitäre Anlagen Schulh.	17'506.95		3'571'388.76
05.07.22	1311	Elektra-Genossenschaft Gipf-Oberfrick	Photovoltaikanlage Oberes Schulhaus		63'961.55	3'507'427.21
05.07.22	7028	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Schlussrechnung Malerarbeiten	2'583.80		3'510'011.01
13.07.22	6802	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Plissee Musikzimmer	3'522.25		3'513'533.26
30.07.22	7061	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	632.63		3'514'165.89
04.08.22	6958	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Kleinarbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	397.55		3'514'563.44
04.08.22	7272	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	15'999.90		3'530'563.34
04.08.22	7273	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	13'500.00		3'544'063.34
18.08.22	7062	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Maurerarbeiten Haupteingang Schulh.	763.45		3'544'826.79
19.08.22	7045	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container Sanierung Schulhaus	2'192.75		3'547'019.54
19.08.22	7046	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Einbau zusätzliche Zähler Solarlog	1'456.55		3'548'476.09
30.08.22	7410	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung San. oberes Schulhaus	7'715.25		3'556'191.34
02.09.22	7411	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Möbel für Lehrerzimmer oberes Schulhaus	18'238.95		3'574'430.29
05.09.22	7409	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Ersatz für falsch verdrahtete Leuchte	539.08		3'574'969.37
20.09.22	7549	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Schränke abändern Sanierung Schulhaus	3'112.30		3'578'081.67
11.10.22	7550	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	12'000.00		3'590'081.67
12.10.22	7681	Abt. Finanzen Aargau, 5001 Aarau 1	Wasserkontrolle Oberes Schulhaus	397.95		3'590'479.62
14.10.22	7680	Roberit AG, 5210 Windisch	Markierungen Parkplatzfelder/Pausenhof	5'756.05		3'596'235.67
26.10.22	2088	Dep. Volkswirtschaft und Inneres	GB-Auszug 608 und 525 für PV-Analge	23.05		3'596'258.72
31.10.22	8033	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Auftragsnachträge Türsanierung	114.94		3'596'373.66
03.11.22	8040	Gartencenter Fricktal AG, 5070 Frick	Ersatzpflanzen Seite Musikzimmer	778.80		3'597'152.46
15.11.22	8032	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 540	Abschlussphase Sanierung Schulhaus	2'154.00		3'599'306.46
18.11.22	8089	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Einbau Brandschutzlüftungsgitter	1'841.65		3'601'148.11
29.11.22	8088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Nachführung Umbau Oberes Schulhaus	1'459.90		3'602'608.01

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Soll	Haben	Saldo
30.11.22	2343	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Rückerstattung Doppelzahlung RG-129701		132.20	3'602'475.81
16.12.22	2649	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Rückerstattung Gutschrift/Doppelzahlung		1'583.88	3'600'891.93
23.12.22	2654	Dep. Bau, Verkehr und Umwelt	Beitrag Modernisierung Gebäudehülle		51'640.00	3'549'251.93
30.12.22	2656	INFOSOLAR Genossenschaft	Einmalvergütung Solaranlage		5'000.00	3'544'251.93
13.01.23	8712	4B AG, 6280 Hochdorf	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	3'230.95		3'547'482.88
07.02.23	259	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Störung und Reparatur	892.30		3'548'375.18
17.02.23	299	Pronovo AG	Eimalvergütung PV-Anlage		14'329.90	3'534'045.28
21.03.23	5647	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	Schlussrechnung Gebäudeabschlüsse	24'420.85		3'558'466.13
21.03.23	5648	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	Schlussrechnung Innentüren und -fenster	13'754.45		3'572'220.58
21.03.23	5649	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Architekturarbeiten	16'031.65		3'588'252.23
27.03.23	5715	Elektra-Genossenschaft Gipf-Oberfrick	Beiträge PV-Anlage	19'329.90		3'607'582.13
14.04.23	6082	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	4'940.85		3'612'522.98
18.04.23	692	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder	1'660.00		3'614'182.98
26.04.23	5954	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Einbauschränke	1'357.50		3'615'540.48
06.06.23	6499	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Netzwerkinstallation Server + Steckdose	5'366.80		3'620'907.28
20.07.23	6862	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Tische und Stühle Oberes Schulhaus	11'535.35		3'632'442.63
04.09.23	7285	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	57'000.80		3'689'443.43
27.10.23	1905	TBM AG	Kosten Ersatz Haupt-Switch	4'968.40		3'694'411.83
02.08.24	7128	Böller AG, 5070 Frick	Revisionsöffnungen Dach	1'512.20		3'695'924.03
				3'843'691.46	147'767.43	3'695'924.03

Abschreibung 2023 wurde entfernt, da kein Einfluss auf Gesamtkredit

ZUSAMMENFASSUNG	Aufwand	Ertrag
Bruttoverbuchungen	3'843'691.46	
Korrekturbuchungen (Umbuchungen, Rückerst.)		12'835.98
Durchlaufende Verbuchungen		19'329.90
Bruttoaufwände	3'811'525.58	
Beiträge PV-Anlagen		63'961.55
Beitrag Gebäudehülle		51'640.00
Nettoaufwand Kredit	3'695'924.03	
Anteil Gebäude	3'512'667.48	
Anteil Mobiliar	183'256.55	

990
990004

Anlagen im Bau / Hochbauten Einwohnergemeinde

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
13.03.24	5562	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	1. Akonto Planung Heizungsverteilung	57	3'459.20		3'459.20
28.03.24	5680	oeCON GmbH, 4460 Gelterkinden	1. Akonto Sanierung Heizgruppen	64	4'324.00		7'783.20
17.04.24	6765	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Schlussrechnung Ersatz Heizungsverteiler	126	5'188.80		12'972.00
29.04.24	6010	Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich	Arbeiten Ersatz Steuerung Heizung	98	738.30		13'710.30
13.05.24	573	UB Anlagen im Bau	Sanierung Oberes Schulhaus	83	3'588'857.23		3'602'567.53
30.05.24	6289	Sauter Building Control Schweiz AG, 4058	1. Teilrechnung	111	11'415.36		3'613'982.89
31.05.24	6310	oeCON GmbH, 4460 Gelterkinden	Akonto Sanierung Heizgruppen	111	4'324.00		3'618'306.89
26.06.24	6973	Sauter Building Control Schweiz AG, 4058	2. Teilrechnung	133	22'786.25		3'641'093.14
04.07.24	6696	Lenzin Heizungen AG, 5063 Wölflinswil	Akonto Holzheizzentrale	120	27'448.80		3'668'541.94
31.07.24	6919	oeCON GmbH, 4460 Gelterkinden	Planungsdienstleistungen Heizgruppen	142	4'324.00		3'672'865.94
02.08.24	7128	Böller AG, 5070 Frick	Revisionsöffnungen Dach	149	1'512.20		3'674'378.14
12.08.24	6981	Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Boiler anschliessen	149	6'583.60		3'680'961.74
14.08.24	7049	Lenzin Heizungen AG, 5063 Wölflinswil	Teilrechnung Ersatz Steuerung Heizung	149	49'007.55		3'729'969.29
03.09.24	7166	Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Verbindungselement Verschluss	Prov	161.85		3'730'131.14
05.09.24	7185	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Baubewilligung Wärmepumpe Asyl-Haus	Prov	150.00		3'730'281.14
Total 2024 :					3'730'281.14	0.00	3'730'281.14
Total 2025 :					0.00	0.00	0.00

Hervorheben
Rehmann Christoph 17.09.2024 17:53

Total CHF 3'590'369.43

060
060836

Oberes Schulhaus Sanierung 2021/2022

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
05.08.20	6724	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Oberes Schulhaus	160	7'000.00		7'000.00
10.08.20	1384	Korrektur Anlage-Nummer	Sanierung Oberes Schulhaus	195	2'734.80		9'734.80
01.09.20	7057	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	1. Akonto	186	4'038.75		13'773.55
16.09.20	7058	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Arbeiten Brandschutz	186	2'679.75		16'453.30
30.09.20	7429	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	217	5'358.10		21'811.40
09.10.20	7430	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulhaus	217	2'360.60		24'172.00
23.10.20	1855	KOPA Bauservice GmbH	Schulraum-Provisorium	275	407.40		24'579.40
04.11.20	7929	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	251	7'862.10		32'441.50
05.11.20	7619	HQ Energie AG, 4310 Rheinfelden	Kontrolle NEM, Oberes Schulhaus	229	324.72		32'766.22
16.11.20	7927	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 540	Leistungen Sanierung Schulhaus	251	3'769.50		36'535.72
18.11.20	7846	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Baubewilligungsgebühr Schulraumprovis.	245	300.00		36'835.72
24.11.20	7832	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Brandschutzbew. San. Oberes Schulhaus	245	730.00		37'565.72
02.12.20	7928	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	251	4'550.35		42'116.07
10.12.20	2195	UB: Komm. Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder 2020	275	1'600.00		43'716.07
17.12.20	8354	Michael Hürbin, 5070 Frick	1. Teilrechnung Oberes Schulhaus	272	5'385.00		49'101.07
21.12.20	8355	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	272	5'923.50		55'024.57
Total 2020 :					55'024.57	0.00	55'024.57
29.01.21	167	IKEA AG, 8957 Spreitenbach	Umzugkartons	87	424.95		55'449.52
01.02.21	5330	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	1. Akonto Architektur Schulhaussanierung	36	160'316.55		215'766.07
01.02.21	5331	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	1. Akonto Leistungen Schulhaussanierung	36	15'688.75		231'454.82
01.02.21	5332	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	1. Akonto Nebenkosten Schulhaussanierung	36	1'170.00		232'624.82
04.02.21	5344	Landi Frila Genossenschaft, 5074 Eiken	Aufsetzrahmen, SBB-Paletten	36	431.40		233'056.22
05.02.21	5333	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Bearbeitungsgeb. Schulhaussanierung	36	330.00		233'386.22
01.03.21	5623	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	66	4'372.60		237'758.82
11.03.21	5622	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	66	50'252.80		288'011.62
15.03.21	5620	Häberli Marco, 5073 Gipf-Oberfrick	Bagger Arbeiten	66	189.00		288'200.62
17.03.21	5619	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Wandtafelmontage Schulhaus-Provisorium	66	1'479.80		289'680.42
19.03.21	5621	AGV Aargauische Gebäudeversicherung, 500	Gebäudeversicherung Oberes Schulhaus	66	1'551.45		291'231.87
19.03.21	5783	CSD Ingenieure AG, 5000 Aarau	Bauschadstoffuntersuchung Oberes SH	77	3'791.05		295'022.92
22.03.21	5611	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Material für Spatenstich	66	356.40		295'379.32
01.04.21	5782	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Anzahlung Sanierung Schulhaus	77	10'468.45		305'847.77
06.04.21	5887	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	92	1'874.00		307'721.77
06.04.21	5888	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Verkleidung Wasserrohre Prov. Schulhaus	92	2'326.30		310'048.07
06.04.21	5911	4B AG, 6280 Hochdorf	1. à Konto Kommission Schulstrasse	92	73'236.00		383'284.07
08.04.21	5886	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	92	6'634.30		389'918.37
09.04.21	5856	Basler Versicherung AG, 4002 Basel 2 Ann	Bauversicherung	92	4'079.30		393'997.67
12.04.21	5858	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov Schulcontainer	92	502.75		394'500.42
13.04.21	5857	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Warmwasserspeicher	92	609.45		395'109.87
15.04.21	675	Haase Karina	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	87	400.00		395'509.87
16.04.21	6174	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Wasser- / Abwasseranschluss Container	113	3'647.25		399'157.12
20.04.21	5872	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Demontagen und Montagen Wandtafeln	92	9'477.60		408'634.72
Uebertrag					353'610.15	0.00	353'610.15

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	353'610.15	0.00	353'610.15
30.04.21	6175	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	7. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113	2'557.90		411'192.62
30.04.21	6176	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113	53'850.00		465'042.62
05.05.21	6177	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113	9'154.50		474'197.12
06.05.21	6178	Conducta AG, 8409 Winterthur	3. Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	113	6'634.30		480'831.42
11.05.21	6179	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Grundleitungen orten, spülen ,dokum.	113	2'011.80		482'843.22
12.05.21	845	Buol Lüscher Verena	Spatenstich Oberes Schulhaus	142	55.50		482'898.72
19.05.21	6180	Böller AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113	35'000.00		517'898.72
31.05.21	6578	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	52'245.25		570'143.97
31.05.21	6588	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	21'540.00		591'683.97
07.06.21	6368	Schmid Marcel, 5073 Gipf-Oberfrick	Hoflader für Schulhausumzug	127	180.00		591'863.97
07.06.21	6579	Böller AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	35'000.00		626'863.97
08.06.21	6580	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	53'850.00		680'713.97
09.06.21	6581	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	14'001.00		694'714.97
18.06.21	6582	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	134	6'634.30		701'349.27
22.06.21	6583	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Kleinspüler/Stosskamera Oberes Schulhaus	134	353.80		701'703.07
25.06.21	6584	SikaBau AG, 5000 Aarau	Abdichtungssystem Oberes Schulhaus	134	6'939.70		708'642.77
30.06.21	6585	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	52'245.25		760'888.02
01.07.21	6586	Böller AG, 5070 Frick	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134	25'000.00		785'888.02
02.07.21	6587	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	134	6'983.40		792'871.42
02.07.21	6730	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Turmventilatoren Provisorium Schule	154	1'200.00		794'071.42
05.07.21	6912	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	158	6'634.30		800'705.72
07.07.21	6913	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	1. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	158	75'000.00		875'705.72
08.07.21	6914	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158	8'831.40		884'537.12
13.07.21	6731	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Baustromabrechnung Schule April - Juli	154	1'209.75		885'746.87
15.07.21	6915	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	158	10'000.00		895'746.87
22.07.21	6917	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lieferung/Montage Heizwände	158	40'000.00		935'746.87
26.07.21	6916	Böller AG, 5070 Frick	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158	12'500.00		948'246.87
30.07.21	6918	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158	20'898.10		969'144.97
04.08.21	6920	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	2. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	158	75'000.00		1'044'144.97
05.08.21	6919	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	158	6'634.30		1'050'779.27
06.08.21	7140	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Akonto Sanierung oberes Schulhaus	180	4'092.60		1'054'871.87
08.08.21	6933	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	165	2'046.30		1'056'918.17
09.08.21	7344	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	2. Akonto Architektur Schulhaussanierung	193	80'158.30		1'137'076.47
12.08.21	7141	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	180	40'000.00		1'177'076.47
18.08.21	7142	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Sanitäre Anlagen	180	53'850.00		1'230'926.47
20.08.21	7143	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Heizung Sanierung Schulhaus	180	35'000.00		1'265'926.47
26.08.21	7144	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	180	53'850.00		1'319'776.47
27.08.21	7145	Böller AG, 5070 Frick	Knaggen abändern Sanierung Schulhaus	180	8'000.00		1'327'776.47
27.08.21	8239	Böller AG, 5070 Frick	Ausschnitt gewölbte Decke	264	88.75		1'327'865.22
30.08.21	7320	SikaBau AG, 5000 Aarau	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	193	771.10		1'328'636.32
30.08.21	7322	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	193	20'000.00		1'348'636.32
				Uebertrag	1'293'611.75	0.00	1'293'611.75

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	1'293'611.75	0.00	1'293'611.75
31.08.21	7321	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	193	20'898.10		1'369'534.42
08.09.21	7534	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Gerüst Sanierung oberes Schulhaus	205	5'492.70		1'375'027.12
09.09.21	7323	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	193	6'634.30		1'381'661.42
10.09.21	7677	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	1. Akonto Sanierung Schulhaus Innentüren	214	9'940.18		1'391'601.60
10.09.21	7685	Böller AG, 5070 Frick	Sanierung Oberes Schulhaus	218	1'421.45		1'393'023.05
10.09.21	7686	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Elektroanlagen	218	30'000.00		1'423'023.05
10.09.21	7687	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto PV-Anlage	218	40'000.00		1'463'023.05
10.09.21	7688	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Regiearbeiten Sanierung O. Schulhaus	218	5'581.60		1'468'604.65
30.09.21	7690	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	2. Anzahlung Sanierung Schulhaus	218	10'468.45		1'479'073.10
01.10.21	7691	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	1. Akonto äussere Malerarbeiten	218	7'539.00		1'486'612.10
01.10.21	7692	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	218	6'634.30		1'493'246.40
04.10.21	7689	Böller AG, 5070 Frick	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218	35'000.00		1'528'246.40
06.10.21	7694	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218	7'539.00		1'535'785.40
12.10.21	7669	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov. Schulcontainer Juli-Sept.	214	399.15		1'536'184.55
12.10.21	7695	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Spenglerarbeiten	218	53'850.00		1'590'034.55
12.10.21	7696	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Flachdacharbeiten	218	10'770.00		1'600'804.55
12.10.21	7727	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218	25'000.00		1'625'804.55
14.10.21	7697	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	4. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	218	20'000.00		1'645'804.55
21.10.21	7698	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	3. Akonto Aussenwärmedämmung	218	32'310.00		1'678'114.55
25.10.21	7699	SikaBau AG, 5000 Aarau	Erdbebenertüchtigung TRM-System	218	5'484.85		1'683'599.40
28.10.21	7700	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Beleuchtung Sanierung O. Schulhaus	218	84'388.12		1'767'987.52
29.10.21	8237	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264	26'122.65		1'794'110.17
29.10.21	8238	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264	100'591.05		1'894'701.22
31.10.21	7701	Waser Mulden AG, 4127 Birsfelden	Entsorgung Bauschutt Sanierung Schulhaus	218	491.10		1'895'192.32
02.11.21	7702	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	5. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	218	10'000.00		1'905'192.32
03.11.21	7703	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	9. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218	1'227.80		1'906'420.12
04.11.21	8190	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	244	6'634.30		1'913'054.42
09.11.21	7693	4B AG, 6280 Hochdorf	2. Konto Kommission Schulstrasse	218	145'395.00		2'058'449.42
09.11.21	8191	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	244	26'925.00		2'085'374.42
11.11.21	8192	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	2. Akonto innere+äussere Malerarbeiten	244	5'385.00		2'090'759.42
15.11.21	8193	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	244	20'000.00		2'110'759.42
19.11.21	8194	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gipf	3. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhaus	244	50'000.00		2'160'759.42
25.11.21	8195	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto PV-Anlage	244	10'000.00		2'170'759.42
25.11.21	8196	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Elektroanlage	244	40'000.00		2'210'759.42
01.12.21	8197	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	244	5'971.21		2'216'730.63
08.12.21	8242	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Sanierung oberes Schulhaus	264	3'855.20		2'220'585.83
08.12.21	8243	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264	21'540.00		2'242'125.83
09.12.21	8241	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	264	6'634.30		2'248'760.13
10.12.21	8531	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	275	7'000.50		2'255'760.63
14.12.21	8244	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264	25'000.00		2'280'760.63
15.12.21	2173	Kommissionen Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder	276	1'120.00		2'281'880.63
				Uebertrag	2'226'856.06	0.00	2'226'856.06

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	2'226'856.06	0.00	2'226'856.06
15.12.21	8240	Böller AG, 5070 Frick	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264	50'000.00		2'331'880.63
15.12.21	8245	Michael Hürbin, 5070 Frick	Umplanung PV-Anlage	264	947.75		2'332'828.38
15.12.21	8246	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Neugestaltung Böschung Musikzimmer	264	8'677.95		2'341'506.33
17.12.21	8248	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappelen	Experimentiertisch/Sicherheitsschränke	264	7'566.65		2'349'072.98
21.12.21	8532	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung Sanierung Oberes Schulhaus	275	213.20		2'349'286.18
31.12.21	8533	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	10. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	275	1'480.90		2'350'767.08
10.01.22	8504	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Strom prov. Schulcontainer Okt.-Dez.	275	2'186.25		2'352'953.33
			Total 2021 :		2'297'928.76	0.00	2'297'928.76
23.11.21	6001	4B AG, 6280 Hochdorf	3. Akonto Kommission Schulstrasse	91	15'134.25		2'368'087.58
15.12.21	5456	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Schlussrg. Sanierung Oberes Schulhaus	54	12'482.40		2'380'569.98
06.01.22	5092	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	19	6'634.30		2'387'204.28
11.01.22	5119	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073 G	Sanierung oberes Schulhaus	25	1'639.85		2'388'844.13
13.01.22	5256	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Deckenbekleidung Oberes S.	44	25'000.00		2'413'844.13
14.01.22	5252	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Malerarbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	44	12'924.00		2'426'768.13
14.01.22	5460	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	div. Elektroarbeiten Oberes Schulhaus	54	3'750.10		2'430'518.23
17.01.22	5253	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	1. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	44	30'000.00		2'460'518.23
18.01.22	5254	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	2. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulhaus	44	53'549.75		2'514'067.98
21.01.22	5255	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	4. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	44	6'462.00		2'520'529.98
28.01.22	5257	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	44	10'770.00		2'531'299.98
03.02.22	5258	Böller AG, 5070 Frick	Täferverkleidung Schulzimmer	44	1'336.85		2'532'636.83
07.02.22	5259	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	2. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	44	50'000.00		2'582'636.83
10.02.22	5260	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	44	6'634.30		2'589'271.13
10.02.22	5279	Rosconi AG, 5612 Villmergen	Schuhroste	44	2'219.70		2'591'490.83
10.02.22	5457	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	3. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulhaus	54	68'935.45		2'660'426.28
11.02.22	5261	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulhaus	44	5'115.95		2'665'542.23
11.02.22	5458	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	54	8'616.00		2'674'158.23
16.02.22	5459	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Elektroanlage	54	20'000.00		2'694'158.23
18.02.22	5461	R. Häslar AG, 4313 Möhlin	6. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	54	20'000.00		2'714'158.23
22.02.22	5464	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	54	37'695.00		2'751'853.23
23.02.22	5463	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Einbauküche Lehrerzimmer	54	21'329.80		2'773'183.03
24.02.22	5462	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	7. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	54	10'770.00		2'783'953.03
28.02.22	5472	Einwohnergemeinde Wegenstetten, 4317 Weg	Mobiliar NT-Zimmer	54	2'900.00		2'786'853.03
08.03.22	5465	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Schrank Lehrerzimmer	54	2'760.10		2'789'613.13
08.03.22	5786	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Schlussabrg. Sanierung oberes Schulhaus	72	8'716.30		2'798'329.43
10.03.22	5785	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	72	6'634.30		2'804'963.73
10.03.22	5788	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	72	10'000.00		2'814'963.73
12.03.22	5787	Saka AG, 5745 Safenwil	WC Damen und Herren EG Schulhaus	72	5'268.10		2'820'231.83
14.03.22	5789	PRIMUS AG, 3250 Lyss	Hinweisschilder Feuerlöscher	72	189.45		2'820'421.28
16.03.22	5494	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Schliessanlage Schule	54	10'770.00		2'831'191.28
				Uebertrag	478'237.95	0.00	478'237.95

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	478'237.95	0.00	478'237.95
17.03.22	5562	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Verbundraffstoren	61	34'823.35		2'866'014.63
17.03.22	6035	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Diverse Bezüge	91	367.26		2'866'381.89
17.03.22	6254	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	105	367.26		2'866'749.15
18.03.22	5790	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Brandabschottung / Fugen / Bekleidung	72	7'056.40		2'873'805.55
21.03.22	5791	Böller AG, 5070 Frick	Arbeiten am Lüftungsrohr	72	635.75		2'874'441.30
21.03.22	5792	Böller AG, 5070 Frick	SR Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	72	23'656.65		2'898'097.95
24.03.22	5794	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	8. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	72	8'616.00		2'906'713.95
28.03.22	5986	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	2. Akontozahlung Innentüren	91	13'299.56		2'920'013.51
29.03.22	5694	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Buchwandtafel / Verkabelung / Montage	69	24'918.55		2'944'932.06
29.03.22	5993	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Schlussrechnung Regiearbeiten	91	709.75		2'945'641.81
31.03.22	5988	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	91	3'879.35		2'949'521.16
31.03.22	5989	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	Kopien	91	28.25		2'949'549.41
02.04.22	5991	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	1. Akonto Baureinigung	91	16'155.00		2'965'704.41
02.04.22	5992	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung	91	279.40		2'965'983.81
04.04.22	5793	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Unterglasmarkise	72	13'500.00		2'979'483.81
04.04.22	5987	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	Schlussrechnung Aussenwärmedämmung	91	12'409.60		2'991'893.41
04.04.22	6573	Kato-Storen AG, 5070 Frick	SR Lieferung / Montage Unterglasmarkise	120	1'057.05		2'992'950.46
05.04.22	5990	Mübo AG, 5303 Würenlingen	Schlussrechnung Unterlagsböden	91	7'484.25		3'000'434.71
06.04.22	5695	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafeln	69	736.25		3'001'170.96
06.04.22	5994	Scaglione GmbH, 5034 Suhr	Schlussrechnung Fugenabdichtungen	91	3'730.55		3'004'901.51
07.04.22	5891	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Spanplattenschrauben	91	909.25		3'005'810.76
08.04.22	7063	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Arbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	159	3'533.80		3'009'344.56
11.04.22	5691	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappelen	Experimentiertisch/Sicherheitsschränke	69	15'133.30		3'024'477.86
11.04.22	5692	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Klassenzimmer	69	75'542.90		3'100'020.76
11.04.22	5693	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Schulverwaltung	69	6'505.35		3'106'526.11
11.04.22	5700	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Baustromabrechnung prov. Schulcontainer	69	3'524.60		3'110'050.71
12.04.22	5704	home24 SE, Berlin	Couch / Sessel / Sofa	69	1'349.85		3'111'400.56
12.04.22	6000	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Schlussrechnung Schreinerarbeiten	91	27'536.70		3'138'937.26
13.04.22	5995	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Schmutzschleuse	91	4'643.15		3'143'580.41
21.04.22	5731	home24 SE, Berlin	Couchtisch	72	164.95		3'143'745.36
21.04.22	5998	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Sauber- und Schmutzwasserleitung spülen	91	1'477.20		3'145'222.56
25.04.22	5904	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Gitter-Abfallkorb	91	517.60		3'145'740.16
25.04.22	5913	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Montage Wandtafel / Beamer	91	5'901.95		3'151'642.11
25.04.22	5996	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Baureinigung	91	9'103.25		3'160'745.36
25.04.22	5997	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz Glasflächen	91	4'274.90		3'165'020.26
25.04.22	6248	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Nachzahlung Skontoabzug Folierung	105	132.20		3'165'152.46
26.04.22	722	Verrechnung Bildschirm	ActivPanel Sitzungszimmer 2. OG	97		2'154.00	3'162'998.46
27.04.22	5865	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Obe	Handwerker-Mittagessen vom 08.04.2022	75	2'185.80		3'165'184.26
27.04.22	5918	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Schränke	91	4'286.45		3'169'470.71
28.04.22	5999	Gartenmann Engineering AG, 3001 Bern	Schlussrechnung Brandschutz	91	2'679.75		3'172'150.46
29.04.22	769	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	1. Akontorechnung Gartenbau	97	21'540.00		3'193'690.46
				Uebertrag	842'891.13	2'154.00	840'737.13

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	842'891.13	2'154.00	840'737.13
29.04.22	770	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	2. Akontorechnung Gartenbau	97	43'080.00		3'236'770.46
29.04.22	771	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	3. Konto Schreinerarbeiten Oberes S.	97	30'000.00		3'266'770.46
29.04.22	850	digitec Galaxus, Zürich	Zubehör für Toiletten	97	709.20		3'267'479.66
29.04.22	5907	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zusatzarbeiten Monteur	91	1'442.95		3'268'922.61
01.05.22	5883	Haase-Krähenbühl Karina, 5073 Gipf-Oberf	Sessel Bibliothek/Kissen und Bezüge	75	863.50		3'269'786.11
02.05.22	6251	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container	105	717.60		3'270'503.71
03.05.22	6250	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Nachtrag Brand-Abschottungen	105	320.95		3'270'824.66
04.05.22	6249	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	11. Konto Sanierung ob. Schulhaus	105	1'949.35		3'272'774.01
05.05.22	809	Liechti Caroline	Gutscheine Fläschehals Hartmann/Freierm.	97	100.00		3'272'874.01
06.05.22	6231	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zügeln der Telefone vom prov. Umbau	105	1'161.00		3'274'035.01
09.05.22	6065	ACP, 2553 Safnern	Transport Schulmobiliar Rumänienhilfe	101	3'000.00		3'277'035.01
09.05.22	6252	Conducta AG, 8409 Winterthur	Schlussrechnung Container Provisorium	105	37'274.95		3'314'309.96
10.05.22	6255	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	105	875.77		3'315'185.73
10.05.22	6258	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung PV-Anlage	105	13'013.80		3'328'199.53
12.05.22	6047	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafel / Magnete	101	682.40		3'328'881.93
13.05.22	6253	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Schlussrechnung Lüftungsanlage	105	3'436.70		3'332'318.63
17.05.22	6539	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	120	45'814.30		3'378'132.93
17.05.22	6539	UB: Leuenberger AG, Laufenburg	Anteil Erneuerung Aussentreppe MZH-OS	196		8'965.90	3'369'167.03
18.05.22	6256	Böller AG, 5070 Frick	Deckenöffnungen, Abbauen, Deckleisten	105	1'093.20		3'370'260.23
23.05.22	6211	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Betondeckel	105	216.90		3'370'477.13
30.05.22	6233	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schulhaus Hüttenweg Anzahlung 30%	105	1'509.50		3'371'986.63
01.06.22	1009	Restaurant Jura	Gutschein Baukommission	148	100.00		3'372'086.63
01.06.22	6257	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	105	2'100.15		3'374'186.78
01.06.22	6378	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ob	Schlussabrechnung Baustrom	109	30.50		3'374'217.28
02.06.22	6443	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Hüftgurt, Acryldispersion, ErgoTec Ninja	109	1'021.05		3'375'238.33
03.06.22	6247	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	3. Konto Architekturarbeiten	105	64'126.60		3'439'364.93
08.06.22	1110	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz	148	132.20		3'439'497.13
11.06.22	6442	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Obe	Apéro Einweihung Oberes Schulhaus	109	1'153.25		3'440'650.38
20.06.22	6572	Metatec GmbH, 5070 Frick	Hebebühne für Reparatur Fassade	120	239.10		3'440'889.48
24.06.22	6909	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Schluss-RG Innentüren Oberes Schulhaus	143	1'900.68		3'442'790.16
25.06.22	6571	Michael Hürbin, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	120	1'782.45		3'444'572.61
25.06.22	6643	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Endabrechnung Schliessanlage	120	10'728.75		3'455'301.36
29.06.22	6840	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Flachdach Schulhaus	134	5'387.65		3'460'689.01
29.06.22	6841	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Spenglerarbeiten Sanierung Schulhaus	134	3'364.10		3'464'053.11
29.06.22	6908	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	Schluss-RG Bodenbeläge Oberes Schulhaus	143	21'950.55		3'486'003.66
29.06.22	7064	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	159	40'259.70		3'526'263.36
30.06.22	6545	Daetwiler AG, 5210 Windisch	Deponiegebühr Altholz und Sperrgut	120	979.60		3'527'242.96
30.06.22	6575	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Erstellen Bauprovisorien Umbau Schulhaus	120	5'382.85		3'532'625.81
30.06.22	6842	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Schlussrechnung Sanierung Schulhaus	134	21'256.00		3'553'881.81
04.07.22	6839	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanitäre Anlagen Schulh.	134	17'506.95		3'571'388.76
05.07.22	1311	Elektra-Genossenschaft Gipf-Oberfrick	Photovoltaikanlage Oberes Schulhaus	148		63'961.55	3'507'427.21
				Uebertrag	1'229'555.33	75'081.45	1'154'473.88

060
060836

Oberes Schulhaus Sanierung 2021/2022

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	1'229'555.33	75'081.45	1'154'473.88
05.07.22	7028	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Schlussrechnung Malerarbeiten	153	2'583.80		3'510'011.01
13.07.22	6802	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Plissee Musikzimmer	134	3'522.25		3'513'533.26
30.07.22	7061	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH,	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulh.	159	632.63		3'514'165.89
04.08.22	6958	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Kleinarbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	153	397.55		3'514'563.44
04.08.22	7272	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	169	15'999.90		3'530'563.34
04.08.22	7273	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	169	13'500.00		3'544'063.34
18.08.22	7062	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Maurerarbeiten Haupteingang Schulh.	159	763.45		3'544'826.79
19.08.22	7045	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container Sanierung Schulhaus	159	2'192.75		3'547'019.54
19.08.22	7046	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Einbau zusätzliche Zähler Solarlog	159	1'456.55		3'548'476.09
30.08.22	7410	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung San. oberes Schulhaus	174	7'715.25		3'556'191.34
02.09.22	7411	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Möbel für Lehrerzimmer oberes Schulhaus	174	18'238.95		3'574'430.29
05.09.22	7409	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Ersatz für falsch verdrahtete Leuchte	174	539.08		3'574'969.37
20.09.22	7549	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Schränke abändern Sanierung Schulhaus	187	3'112.30		3'578'081.67
11.10.22	7550	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	187	12'000.00		3'590'081.67
12.10.22	7681	Abt. Finanzen Aargau, 5001 Aarau 1	Wasserkontrolle Oberes Schulhaus	193	397.95		3'590'479.62
14.10.22	7680	Roberit AG, 5210 Windisch	Markierungen Parkplatzfelder/Pausenhof	193	5'756.05		3'596'235.67
26.10.22	2088	Dep. Volkswirtschaft und Inneres	GB-Auszug 608 und 525 für PV-Analge	196	23.05		3'596'258.72
31.10.22	8033	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Auftragsnachträge Türsanierung	217	114.94		3'596'373.66
03.11.22	8040	Gartencenter Fricktal AG, 5070 Frick	Ersatzpflanzen Seite Musikzimmer	217	778.80		3'597'152.46
15.11.22	8032	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 540	Abschlussphase Sanierung Schulhaus	217	2'154.00		3'599'306.46
18.11.22	8089	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 G	Einbau Brandschutzlüftungsgitter	225	1'841.65		3'601'148.11
29.11.22	8088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Nachführung Umbau Oberes Schulhaus	225	1'459.90		3'602'608.01
30.11.22	2343	Decorex GmbH	Rückerstattung Doppelzahlung RG-129701	265		132.20	3'602'475.81
16.12.22	2649	Zumtobel Licht AG	Rückerstattung Gutschrift/Doppelzahlung	265		1'583.88	3'600'891.93
23.12.22	2654	Dep. Bau, Verkehr und Umwelt	Beitrag Modernisierung Gebäudehülle	265		51'640.00	3'549'251.93
30.12.22	2656	INFOSOLAR Genossenschaft	Einmalvergütung Solaranlage	265		5'000.00	3'544'251.93
13.01.23	8712	4B AG, 6280 Hochdorf	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	263	3'230.95		3'547'482.88
			Total 2022 :		1'327'967.08	133'437.53	1'194'529.55
07.02.23	259	Schindler Aufzüge AG	Störung und Reparatur	83	892.30		3'548'375.18
17.02.23	299	Pronovo AG	Eimalvergütung PV-Anlage	83		14'329.90	3'534'045.28
21.03.23	5647	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	Schlussrechnung Gebäudeabschlüsse	63	24'420.85		3'558'466.13
21.03.23	5648	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 Gip	Schlussrechnung Innentüren und -fenster	63	13'754.45		3'572'220.58
21.03.23	5649	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Architekturarbeiten	63	16'031.65		3'588'252.23
27.03.23	5715	Elektra-Genossenschaft, 5073 Gipf-Oberfr	Beiträge PV-Anlage	69	19'329.90		3'607'582.13
14.04.23	6082	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	93	4'940.85		3'612'522.98
18.04.23	692	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder	83	1'660.00		3'614'182.98
26.04.23	5954	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Einbauschränke	88	1'357.50		3'615'540.48
06.06.23	6499	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Netzwerkinstallation Server + Steckdose	125	5'366.80		3'620'907.28
20.07.23	6862	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Tische und Stühle Oberes Schulhaus	159	11'535.35		3'632'442.63
				Uebertrag	99'289.65	14'329.90	84'959.75

060
060836

Oberes Schulhaus Sanierung 2021/2022

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Buchungstext 1	Buchungstext 2	MWSt Journal	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	99'289.65	14'329.90	84'959.75
04.09.23	7285	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	179	57'000.80		3'689'443.43
27.10.23	1905	UB TBM AG	Kosten Ersatz Haupt-Switch	202	4'968.40		3'694'411.83
31.12.23	0	ord. Abschreibung 1.2170.3300.40		285		105'554.60	3'588'857.23
				Total 2023 :	161'258.85	119'884.50	41'374.35
13.05.24	573	UB Anlagen im Bau	Sanierung Oberes Schulhaus	83		3'588'857.23	0.00
				Total 2024 :	0.00	3'588'857.23	3'588'857.23-
				Total 2025 :	0.00	0.00	0.00

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2020									
27.03.20	5637	15611	Tschudin & Urech AG, 5200 Brugg AG	Beratung Honorar Sanierung Ob. Schulh:	84		735.20		735.20
15.06.20	6289	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Katasterplankopie	127		99.10		834.30
16.06.20	6290	18340	Kopa Bauservices GmbH, 5080 Laufenbu	Absteckung/Bauprofile Umbau Oberes SI	127		1'460.00		2'294.30
07.07.20	6516	17068	Procap Schweiz, 4601 Olten 1 Fächer	Sanierung Schulhaus Hüttenweg	149		440.50		2'734.80
05.08.20	6724	6226	Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Oberes Schulhau	160		7'000.00		9'734.80
10.08.20	1384	1.2170.5040.01	Korrektur Anlage-Nummer	Sanierung Oberes Schulhaus	195		2'734.80		12'469.60
10.08.20	1384	1.2170.5040.01	Korrektur Anlage-Nummer	Sanierung Oberes Schulhaus	195			2'734.80	9'734.80
01.09.20	7057	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	1. Akonto	186		4'038.75		13'773.55
16.09.20	7058	14763	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Arbeiten Brandschutz	186		2'679.75		16'453.30
30.09.20	7429	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	217		5'358.10		21'811.40
09.10.20	7430	14763	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulhau	217		2'360.60		24'172.00
23.10.20	1855	1.10010.01	KOPA Bauservice GmbH	Schulraum-Provisorium	275		407.40		24'579.40
04.11.20	7929	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	251		7'862.10		32'441.50
05.11.20	7619	18091	HQ Energie AG, 4310 Rheinfelden	Kontrolle NEM, Oberes Schulhaus	229		324.72		32'766.22
16.11.20	7927	18673	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 5-	Leistungen Sanierung Schulhaus	251		3'769.50		36'535.72
18.11.20	7846	6403	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsgebühr Schulraumprovis.	245		300.00		36'835.72
24.11.20	7832	6241	AGV Aargauische Gebäudeversicherung,	Brandschutzbew. San. Oberes Schulhaus	245		730.00		37'565.72
02.12.20	7928	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	251		4'550.35		42'116.07
10.12.20	2195	1.2190.3000.00	UB: Komm. Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder 2020	275		1'600.00		43'716.07
17.12.20	8354	18750	Michael Hürbin, 5070 Frick	1. Teilrechnung Oberes Schulhaus	272		5'385.00		49'101.07
21.12.20	8355	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	272		5'923.50		55'024.57
Buchungsperiode 2021									
29.01.21	167	1.10020.02	IKEA AG, 8957 Spreitenbach	Umzugkartons	87		424.95		55'449.52
01.02.21	5330	6405	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	1. Akonto Architektur Schulhaussanierun	36		160'316.55		215'766.07
01.02.21	5331	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	1. Akonto Leistungen Schulhaussanierun	36		15'688.75		231'454.82
01.02.21	5332	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	1. Akonto Nebenkosten Schulhaussanieri	36		1'170.00		232'624.82
04.02.21	5344	10130	Landi Frila Genossenschaft, 5074 Eiken	Aufsetzrahmen, SBB-Paletten	36		431.40		233'056.22
05.02.21	5333	6241	AGV Aargauische Gebäudeversicherung,	Bearbeitungsgeb. Schulhaussanierung	36		330.00		233'386.22
01.03.21	5623	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	66		4'372.60		237'758.82
11.03.21	5622	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	66		50'252.80		288'011.62
15.03.21	5620	21	Häberli Marco, 5073 Gipf-Oberfrick	Bagger Arbeiten	66		189.00		288'200.62
17.03.21	5619	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	Wandtafelmontage Schulhaus-Provisoriu	66		1'479.80		289'680.42
19.03.21	5621	6241	AGV Aargauische Gebäudeversicherung,	Gebäudeversicherung Oberes Schulhaus	66		1'551.45		291'231.87
19.03.21	5783	14306	CSD Ingenieure AG, 5000 Aarau	Bauschadstoffuntersuchung Oberes SH	77		3'791.05		295'022.92
22.03.21	5611	8748	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Material für Spatenstich	66		356.40		295'379.32
01.04.21	5782	6418	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Anzahlung Sanierung Schulhaus	77		10'468.45		305'847.77
06.04.21	5887	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	92		1'874.00		307'721.77
06.04.21	5888	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	Verkleidung Wasserrohre Prov. Schulhau	92		2'326.30		310'048.07
06.04.21	5911	18947	4B AG, 6280 Hochdorf	1. à Konto Kommission Schulstrasse	92		73'236.00		383'284.07
08.04.21	5886	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	92		6'634.30		389'918.37
Uebertrag						0.00	392'653.17	2'734.80	389'918.37

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	392'653.17	2'734.80	389'918.37
09.04.21	5856	9191	Basler Versicherung AG, 4002 Basel 2 An	Bauversicherung	92		4'079.30		393'997.67
12.04.21	5858	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ot	Strom prov Schulcontainer	92		502.75		394'500.42
13.04.21	5857	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Warmwasserspeicher	92		609.45		395'109.87
15.04.21	675	1.10010.01	Haase Karina	Kommission Sanierung Oberes Schulhau	87		400.00		395'509.87
16.04.21	6174	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Wasser- / Abwasseranschluss Container	113		3'647.25		399'157.12
20.04.21	5872	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Demontagen und Montagen Wandtafeln	92		9'477.60		408'634.72
30.04.21	6175	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	7. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113		2'557.90		411'192.62
30.04.21	6176	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113		53'850.00		465'042.62
05.05.21	6177	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113		9'154.50		474'197.12
06.05.21	6178	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	3. Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	113		6'634.30		480'831.42
11.05.21	6179	6345	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Grundleitungen orten, spülen ,dokum.	113		2'011.80		482'843.22
12.05.21	845	1.10020.02	Buol Lüscher Verena	Spatenstich Oberes Schulhaus	142		55.50		482'898.72
19.05.21	6180	7729	Böller AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	113		35'000.00		517'898.72
31.05.21	6578	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		52'245.25		570'143.97
31.05.21	6588	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		21'540.00		591'683.97
07.06.21	6368	715	Schmid Marcel, 5073 Gipf-Oberfrick	Hoflader für Schulhausumzug	127		180.00		591'863.97
07.06.21	6579	7729	Böller AG, 5070 Frick	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		35'000.00		626'863.97
08.06.21	6580	19147	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		53'850.00		680'713.97
09.06.21	6581	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		14'001.00		694'714.97
18.06.21	6582	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	134		6'634.30		701'349.27
22.06.21	6583	6345	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Kleinspüler/Stosskamera Oberes Schulh:	134		353.80		701'703.07
25.06.21	6584	19148	SikaBau AG, 5000 Aarau	Abdichtungssystem Oberes Schulhaus	134		6'939.70		708'642.77
30.06.21	6585	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		52'245.25		760'888.02
01.07.21	6586	7729	Böller AG, 5070 Frick	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	134		25'000.00		785'888.02
02.07.21	6587	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schi	134		6'983.40		792'871.42
02.07.21	6730	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Turmventilatoren Provisorium Schule	154		1'200.00		794'071.42
05.07.21	6912	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	158		6'634.30		800'705.72
07.07.21	6913	6404	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 G	1. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhau:	158		75'000.00		875'705.72
08.07.21	6914	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	2. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158		8'831.40		884'537.12
13.07.21	6731	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ot	Baustromabrechnung Schule April - Juli	154		1'209.75		885'746.87
15.07.21	6915	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	158		10'000.00		895'746.87
22.07.21	6917	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Lieferung/Montage Heizwände	158		40'000.00		935'746.87
26.07.21	6916	7729	Böller AG, 5070 Frick	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158		12'500.00		948'246.87
30.07.21	6918	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	158		20'898.10		969'144.97
04.08.21	6920	6404	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 G	2. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhau:	158		75'000.00		1'044'144.97
05.08.21	6919	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	158		6'634.30		1'050'779.27
06.08.21	7140	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Akonto Sanierung oberes Schulhaus	180		4'092.60		1'054'871.87
08.08.21	6933	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	165		2'046.30		1'056'918.17
09.08.21	7344	6405	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	2. Akonto Architektur Schulhaussanierun	193		80'158.30		1'137'076.47
12.08.21	7141	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	180		40'000.00		1'177'076.47
18.08.21	7142	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Sanitäre Anlagen	180		53'850.00		1'230'926.47
					Uebertrag	0.00	1'233'661.27	2'734.80	1'230'926.47

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	1'233'661.27	2'734.80	1'230'926.47
20.08.21	7143	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Heizung Sanierung Schulhaus	180		35'000.00		1'265'926.47
26.08.21	7144	19147	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	180		53'850.00		1'319'776.47
27.08.21	7145	7729	Böller AG, 5070 Frick	Knaggen abändern Sanierung Schulhaus	180		8'000.00		1'327'776.47
27.08.21	8239	7729	Böller AG, 5070 Frick	Ausschnitt gewölbte Decke	264		88.75		1'327'865.22
30.08.21	7320	19148	SikaBau AG, 5000 Aarau	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	193		771.10		1'328'636.32
30.08.21	7322	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	193		20'000.00		1'348'636.32
31.08.21	7321	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	5. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	193		20'898.10		1'369'534.42
08.09.21	7534	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Gerüst Sanierung oberes Schulhaus	205		5'492.70		1'375'027.12
09.09.21	7323	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	193		6'634.30		1'381'661.42
10.09.21	7677	13242	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	1. Akonto Sanierung Schulhaus Innentüre	214		9'940.18		1'391'601.60
10.09.21	7685	7729	Böller AG, 5070 Frick	Sanierung Oberes Schulhaus	218		1'421.45		1'393'023.05
10.09.21	7686	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Elektroanlagen	218		30'000.00		1'423'023.05
10.09.21	7687	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto PV-Anlage	218		40'000.00		1'463'023.05
10.09.21	7688	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Regiearbeiten Sanierung O. Schulhaus	218		5'581.60		1'468'604.65
30.09.21	7690	6418	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	2. Anzahlung Sanierung Schulhaus	218		10'468.45		1'479'073.10
01.10.21	7691	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	1. Akonto äussere Malerarbeiten	218		7'539.00		1'486'612.10
01.10.21	7692	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	218		6'634.30		1'493'246.40
04.10.21	7689	7729	Böller AG, 5070 Frick	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218		35'000.00		1'528'246.40
06.10.21	7694	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218		7'539.00		1'535'785.40
12.10.21	7669	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Ot	Strom prov. Schulcontainer Juli-Sept.	214		399.15		1'536'184.55
12.10.21	7695	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Spenglerarbeiten	218		53'850.00		1'590'034.55
12.10.21	7696	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Anzahlung Flachdacharbeiten	218		10'770.00		1'600'804.55
12.10.21	7727	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218		25'000.00		1'625'804.55
14.10.21	7697	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	4. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	218		20'000.00		1'645'804.55
21.10.21	7698	19147	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	3. Akonto Aussenwärmedämmung	218		32'310.00		1'678'114.55
25.10.21	7699	19148	SikaBau AG, 5000 Aarau	Erdbebenertüchtigung TRM-System	218		5'484.85		1'683'599.40
28.10.21	7700	19397	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Beleuchtung Sanierung O. Schulhaus	218		84'388.12		1'767'987.52
29.10.21	8237	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264		26'122.65		1'794'110.17
29.10.21	8238	17456	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	1. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264		100'591.05		1'894'701.22
31.10.21	7701	15638	Waser Mulden AG, 4127 Birsfelden	Entsorgung Bauschutt Sanierung Schulh:	218		491.10		1'895'192.32
02.11.21	7702	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	5. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	218		10'000.00		1'905'192.32
03.11.21	7703	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	9. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	218		1'227.80		1'906'420.12
04.11.21	8190	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	244		6'634.30		1'913'054.42
09.11.21	7693	18947	4B AG, 6280 Hochdorf	2. Konto Kommission Schulstrasse	218		145'395.00		2'058'449.42
09.11.21	8191	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	244		26'925.00		2'085'374.42
11.11.21	8192	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	2. Akonto innere+äussere Malerarbeiten	244		5'385.00		2'090'759.42
15.11.21	8193	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	2. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	244		20'000.00		2'110'759.42
19.11.21	8194	6404	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 G	3. Akonto Gebäudeabschlüsse Schulhau:	244		50'000.00		2'160'759.42
25.11.21	8195	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto PV-Anlage	244		10'000.00		2'170'759.42
25.11.21	8196	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	2. Akonto Elektroanlage	244		40'000.00		2'210'759.42
01.12.21	8197	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	3. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	244		5'971.21		2'216'730.63
					Uebertrag	0.00	2'219'465.43	2'734.80	2'216'730.63

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	2'219'465.43	2'734.80	2'216'730.63
08.12.21	8242	13314	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Sanierung oberes Schulhaus	264		3'855.20		2'220'585.83
08.12.21	8243	19147	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	4. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264		21'540.00		2'242'125.83
09.12.21	8241	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	264		6'634.30		2'248'760.13
10.12.21	8531	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	275		7'000.50		2'255'760.63
14.12.21	8244	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	3. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264		25'000.00		2'280'760.63
15.12.21	2173	1.10010.01	Kommissionen Sanierung Oberes Schulh	Sitzungsgelder	276		1'120.00		2'281'880.63
15.12.21	8240	7729	Böller AG, 5070 Frick	6. Akonto Sanierung oberes Schulhaus	264		50'000.00		2'331'880.63
15.12.21	8245	18750	Michael Hürbin, 5070 Frick	Umplanung PV-Anlage	264		947.75		2'332'828.38
15.12.21	8246	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Neugestaltung Böschung Musikzimmer	264		8'677.95		2'341'506.33
17.12.21	8248	19479	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappel	Experimentiertisch/Sicherheitsschranke	264		7'566.65		2'349'072.98
21.12.21	8532	13038	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung Sanierung Oberes Schulh	275		213.20		2'349'286.18
31.12.21	8533	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	10. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	275		1'480.90		2'350'767.08
10.01.22	8504	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Okt	Strom prov. Schulcontainer Okt.-Dez.	275		2'186.25		2'352'953.33
			Buchungsperiode 2022						
23.11.21	6001	18947	4B AG, 6280 Hochdorf	3. Akonto Kommission Schulstrasse	91		15'134.25		2'368'087.58
15.12.21	5456	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Schlussrg. Sanierung Oberes Schulhaus	54		12'482.40		2'380'569.98
06.01.22	5092	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	19		6'634.30		2'387'204.28
11.01.22	5119	6403	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073	Sanierung oberes Schulhaus	25		1'639.85		2'388'844.13
13.01.22	5256	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	1. Akonto Deckenbekleidung Oberes S.	44		25'000.00		2'413'844.13
14.01.22	5252	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Malerarbeiten Sanierung Oberes Schulh	44		12'924.00		2'426'768.13
14.01.22	5460	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	div. Elektroarbeiten Oberes Schulhaus	54		3'750.10		2'430'518.23
17.01.22	5253	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	1. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	44		30'000.00		2'460'518.23
18.01.22	5254	17456	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	2. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulh	44		53'549.75		2'514'067.98
21.01.22	5255	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	4. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulh	44		6'462.00		2'520'529.98
28.01.22	5257	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	5. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulh	44		10'770.00		2'531'299.98
03.02.22	5258	7729	Böller AG, 5070 Frick	Täferverkleidung Schulzimmer	44		1'336.85		2'532'636.83
07.02.22	5259	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	2. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	44		50'000.00		2'582'636.83
10.02.22	5260	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	44		6'634.30		2'589'271.13
10.02.22	5279	6384	Rosconi AG, 5612 Villmergen	Schuhroste	44		2'219.70		2'591'490.83
10.02.22	5457	17456	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	3. Akonto Bodenbeläge Oberes Schulh	54		68'935.45		2'660'426.28
11.02.22	5261	14763	Gartenmann Engineering AG, 3013 Bern	Brandschutz Sanierung Oberes Schulh	44		5'115.95		2'665'542.23
11.02.22	5458	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	6. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulh	54		8'616.00		2'674'158.23
16.02.22	5459	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Elektroanlage	54		20'000.00		2'694'158.23
18.02.22	5461	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	6. Akonto Lüftung Sanierung Schulhaus	54		20'000.00		2'714'158.23
22.02.22	5464	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	3. Akonto Sanitäre Anlagen Schulhaus	54		37'695.00		2'751'853.23
23.02.22	5463	14057	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittne	Einbauküche Lehrerzimmer	54		21'329.80		2'773'183.03
24.02.22	5462	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	7. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulh	54		10'770.00		2'783'953.03
28.02.22	5472	19634	Einwohnergemeinde Wegenstetten, 4317	Mobiliar NT-Zimmer	54		2'900.00		2'786'853.03
08.03.22	5465	14057	Brogie AG Schreiner Küchen, 5064 Wittne	Schrank Lehrerzimmer	54		2'760.10		2'789'613.13
08.03.22	5786	13241	Roth Gerüste AG, 4133 Pratteln	Schlussabrg. Sanierung oberes Schulh	72		8'716.30		2'798'329.43
					Uebertrag	0.00	2'801'064.23	2'734.80	2'798'329.43

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	2'801'064.23	2'734.80	2'798'329.43
10.03.22	5785	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Mietrechnung Schulhaus-Provisorium	72		6'634.30		2'804'963.73
10.03.22	5788	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	72		10'000.00		2'814'963.73
12.03.22	5787	7899	Saka AG, 5745 Safenwil	WC Damen und Herren EG Schulhaus	72		5'268.10		2'820'231.83
14.03.22	5789	19729	PRIMUS AG, 3250 Lyss	Hinweisschilder Feuerlöscher	72		189.45		2'820'421.28
16.03.22	5494	6142	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	1. Akonto Schliessanlage Schule	54		10'770.00		2'831'191.28
17.03.22	5562	11870	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Verbunddraffstoren	61		34'823.35		2'866'014.63
17.03.22	6035	19397	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Diverse Bezüge	91		367.26		2'866'381.89
17.03.22	6254	19397	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	105		367.26		2'866'749.15
18.03.22	5790	19730	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Brandabschottung / Fugen / Bekleidung	72		7'056.40		2'873'805.55
21.03.22	5791	7729	Bölller AG, 5070 Frick	Arbeiten am Lüftungsröhr	72		635.75		2'874'441.30
21.03.22	5792	7729	Bölller AG, 5070 Frick	SR Zimmer- und Dachdeckerarbeiten	72		23'656.65		2'898'097.95
24.03.22	5794	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	8. Akonto Malerarbeiten Oberes Schulhaus	72		8'616.00		2'906'713.95
28.03.22	5986	13242	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	2. Akontozahlung Innentüren	91		13'299.56		2'920'013.51
29.03.22	5694	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Buchwandtafel / Verkabelung / Montage	69		24'918.55		2'944'932.06
29.03.22	5993	13314	Daniel Meyer GmbH, 5027 Herznach	Schlussrechnung Regiearbeiten	91		709.75		2'945'641.81
31.03.22	5988	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	4. Akonto Sanierung Oberes Schulhaus	91		3'879.35		2'949'521.16
31.03.22	5989	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	Kopien	91		28.25		2'949'549.41
02.04.22	5991	19273	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	1. Akonto Baureinigung	91		16'155.00		2'965'704.41
02.04.22	5992	13038	BAUBOHR, 4310 Rheinfelden	Kernbohrung	91		279.40		2'965'983.81
04.04.22	5793	11870	Kato-Storen AG, 5070 Frick	Lieferung und Montage Unterglasmarkise	72		13'500.00		2'979'483.81
04.04.22	5987	19147	MGR Gipserei AG, 5212 Hausen AG	Schlussrechnung Aussenwärmedämmung	91		12'409.60		2'991'893.41
04.04.22	6573	11870	Kato-Storen AG, 5070 Frick	SR Lieferung / Montage Unterglasmarkise	120		1'057.05		2'992'950.46
05.04.22	5990	19789	Mübo AG, 5303 Würenlingen	Schlussrechnung Unterlagsböden	91		7'484.25		3'000'434.71
06.04.22	5695	10433	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafeln	69		736.25		3'001'170.96
06.04.22	5994	13677	Scaglione GmbH, 5034 Suhr	Schlussrechnung Fugenabdichtungen	91		3'730.55		3'004'901.51
07.04.22	5891	6142	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Spanplattenschrauben	91		909.25		3'005'810.76
08.04.22	7063	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Arbeiten Sanierung Oberes Schulhaus	159		3'533.80		3'009'344.56
11.04.22	5691	19479	Pro Lehrsysteme AG, 3202 Frauenkappel	Experimentiertisch/Sicherheitsschränke	69		15'133.30		3'024'477.86
11.04.22	5692	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Klassenzimmer	69		75'542.90		3'100'020.76
11.04.22	5693	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Möblierung Schulverwaltung	69		6'505.35		3'106'526.11
11.04.22	5700	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Baustromabrechnung prov. Schulcontainer	69		3'524.60		3'110'050.71
12.04.22	5704	19712	home24 SE, Berlin	Couch / Sessel / Sofa	69		1'349.85		3'111'400.56
12.04.22	6000	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Schreinerarbeiten	91		27'536.70		3'138'937.26
13.04.22	5995	765	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Schmutzschleuse	91		4'643.15		3'143'580.41
21.04.22	5731	19712	home24 SE, Berlin	Couchtisch	72		164.95		3'143'745.36
21.04.22	5998	6345	Kanalreinigung Näf GmbH, 5070 Frick	Sauber- und Schmutzwasserleitung spüle	91		1'477.20		3'145'222.56
25.04.22	5904	19010	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Gitter-Abfallkorb	91		517.60		3'145'740.16
25.04.22	5913	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH	Montage Wandtafel / Beamer	91		5'901.95		3'151'642.11
25.04.22	5996	19273	Schweizer Reinigung AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Baureinigung	91		9'103.25		3'160'745.36
25.04.22	5997	17226	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz Glasflächen	91		4'274.90		3'165'020.26
25.04.22	6248	17226	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Nachzahlung Skontoabzug Folierung	105		132.20		3'165'152.46
					Uebertrag	0.00	3'167'887.26	2'734.80	3'165'152.46

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	3'167'887.26	2'734.80	3'165'152.46
26.04.22	722	1.0220.3113.00	Verrechnung Bildschirm	ActivPanel Sitzungszimmer 2. OG	97			2'154.00	3'162'998.46
27.04.22	5865	2900	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Obe	Handwerker-Mittagessen vom 08.04.2022	75		2'185.80		3'165'184.26
27.04.22	5918	10433	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Schränke	91		4'286.45		3'169'470.71
28.04.22	5999	14763	Gartenmann Engineering AG, 3001 Bern	Schlussrechnung Brandschutz	91		2'679.75		3'172'150.46
29.04.22	769	1.10010.01	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	1. Akontorechnung Gartenbau	97		21'540.00		3'193'690.46
29.04.22	770	1.10010.01	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	2. Akontorechnung Gartenbau	97		43'080.00		3'236'770.46
29.04.22	771	1.10010.01	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	3. Akonto Schreinerarbeiten Oberes S.	97		30'000.00		3'266'770.46
29.04.22	850	1.10020.02	digitec Galaxus, Zürich	Zubehör für Toiletten	97		709.20		3'267'479.66
29.04.22	5907	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zusatzarbeiten Monteur	91		1'442.95		3'268'922.61
01.05.22	5883	5106	Haase-Krähenbühl Karina, 5073 Gipf-Obe	Sessel Bibliothek/Kissen und Bezüge	75		863.50		3'269'786.11
02.05.22	6251	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container	105		717.60		3'270'503.71
03.05.22	6250	19730	Isotech Aargau AG, 5502 Hunzenschwil	Nachtrag Brand-Abschottungen	105		320.95		3'270'824.66
04.05.22	6249	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	11. Akonto Sanierung ob. Schulhaus	105		1'949.35		3'272'774.01
05.05.22	809	1.10000.01	Liechti Caroline	Gutscheine Fläschehals Hartmann/Freier	97		100.00		3'272'874.01
06.05.22	6231	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Zügeln der Telefone vom prov. Umbau	105		1'161.00		3'274'035.01
09.05.22	6065	19807	ACP, 2553 Safnern	Transport Schulmobiliar Rumänienhilfe	101		3'000.00		3'277'035.01
09.05.22	6252	8393	Conducta AG, 8409 Winterthur	Schlussrechnung Container Provisorium	105		37'274.95		3'314'309.96
10.05.22	6255	19397	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Sanierung ob. Schulhaus	105		875.77		3'315'185.73
10.05.22	6258	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung PV-Anlage	105		13'013.80		3'328'199.53
12.05.22	6047	10433	SSI Schäfer Shop AG, 4702 Oensingen	Glastafel / Magnete	101		682.40		3'328'881.93
13.05.22	6253	17725	R. Häslar AG, 4313 Möhlin	Schlussrechnung Lüftungsanlage	105		3'436.70		3'332'318.63
17.05.22	6539	19938	Leuenberger AG, 5080 Laufenburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	120		45'814.30		3'378'132.93
17.05.22	6539	1.2170.3140.00	UB: Leuenberger AG, Laufenburg	Anteil Erneuerung Aussentreppe MZH-O	196			8'965.90	3'369'167.03
18.05.22	6256	7729	Böller AG, 5070 Frick	Deckenöffnungen, Abbauen, Deckleisten	105		1'093.20		3'370'260.23
23.05.22	6211	8748	BR Bauhandel AG, 8153 Rümlang	Betondeckel	105		216.90		3'370'477.13
30.05.22	6233	15022	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schulhaus Hüttenweg Anzahlung 30%	105		1'509.50		3'371'986.63
01.06.22	1009	1.10000.01	Restaurant Jura	Gutschein Baukommission	148		100.00		3'372'086.63
01.06.22	6257	18510	Schäfer Partner AG, 5600 Lenzburg	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	105		2'100.15		3'374'186.78
01.06.22	6378	15257	Energie Oberes Fricktal AG, 5073 Gipf-O	Schlussabrechnung Baustrom	109		30.50		3'374'217.28
02.06.22	6443	19010	Lasala AG, 8105 Regensdorf	Hüftgurt, Acryldispersion, ErgoTec Ninja	109		1'021.05		3'375'238.33
03.06.22	6247	6405	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	3. Akonto Architekturarbeiten	105		64'126.60		3'439'364.93
08.06.22	1110	1.10020.02	Decorex GmbH, 5027 Herznach	Folierung Aufprallschutz	148		132.20		3'439'497.13
11.06.22	6442	2900	Dornbierer-Brogle Tatjana, 5073 Gipf-Obe	Apéro Einweihung Oberes Schulhaus	109		1'153.25		3'440'650.38
20.06.22	6572	15939	Metatec GmbH, 5070 Frick	Hebebühne für Reparatur Fassade	120		239.10		3'440'889.48
24.06.22	6909	13242	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Schluss-RG Innentüren Oberes Schulhaus	143		1'900.68		3'442'790.16
25.06.22	6571	18750	Michael Hürbin, 5070 Frick	Schlussrechnung Sanierung ob. Schulhaus	120		1'782.45		3'444'572.61
25.06.22	6643	6142	Hinden Eisenwaren, 5073 Gipf-Oberfrick	Endabrechnung Schliessanlage	120		10'728.75		3'455'301.36
29.06.22	6840	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Flachdach Schulhaus	134		5'387.65		3'460'689.01
29.06.22	6841	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Spenglerarbeiten Sanierung Schulhaus	134		3'364.10		3'464'053.11
29.06.22	6908	17456	Walo Bertschinger AG, 8953 Dietikon	Schluss-RG Bodenbeläge Oberes Schulhaus	143		21'950.55		3'486'003.66
29.06.22	7064	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schulhaus	159		40'259.70		3'526'263.36
					Uebertrag	0.00	3'540'118.06	13'854.70	3'526'263.36

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	3'540'118.06	13'854.70	3'526'263.36
30.06.22	6545	9998	Daetwiler AG, 5210 Windisch	Deponiegebühr Altholz und Sperrgut	120		979.60		3'527'242.96
30.06.22	6575	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Erstellen Bauprovisorien Umbau Schulha	120		5'382.85		3'532'625.81
30.06.22	6842	6418	Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon	Schlussrechnung Sanierung Schulhaus	134		21'256.00		3'553'881.81
04.07.22	6839	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung Sanitäre Anlagen Schu	134		17'506.95		3'571'388.76
05.07.22	7028	19396	Paul Pfirter & Co. AG, 4133 Pratteln	Schlussrechnung Malerarbeiten	153		2'583.80		3'573'972.56
13.07.22	6802	15022	SemoFix AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Plissee Musikzimmer	134		3'522.25		3'577'494.81
30.07.22	7061	18804	Frei + Partner Haustechnikplanung GmbH	Schlussrechnung Sanierung Oberes Schi	159		632.63		3'578'127.44
04.08.22	6958	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Kleinarbeiten Sanierung Oberes Schulha	153		397.55		3'578'524.99
04.08.22	7272	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	169		15'999.90		3'594'524.89
04.08.22	7273	17725	R. Häsler AG, 4313 Möhlin	Heizungssanierung Oberes Schulhaus	169		13'500.00		3'608'024.89
18.08.22	7062	10203	J. Rebmann AG, 5082 Kaisten	Maurerarbeiten Haupteingang Schulh.	159		763.45		3'608'788.34
19.08.22	7045	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Rückbau Container Sanierung Schulhaus	159		2'192.75		3'610'981.09
19.08.22	7046	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Einbau zusätzliche Zähler Solarlog	159		1'456.55		3'612'437.64
30.08.22	7410	6041	Hermann Mösch AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Schlussrechnung San. oberes Schulhaus	174		7'715.25		3'620'152.89
02.09.22	7411	765	Schmid Martin, 5073 Gipf-Oberfrick	Möbel für Lehrerzimmer oberes Schulha	174		18'238.95		3'638'391.84
05.09.22	7409	19397	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich	Ersatz für falsch verdrahtete Leuchte	174		539.08		3'638'930.92
20.09.22	7549	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	Schränke abändern Sanierung Schulhaus	187		3'112.30		3'642'043.22
11.10.22	7550	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	EcchoJazz	187		12'000.00		3'654'043.22
12.10.22	7681	20044	Abt. Finanzen Aargau, 5001 Aarau 1	Wasserkontrolle Oberes Schulhaus	193		397.95		3'654'441.17
14.10.22	7680	6132	Roberit AG, 5210 Windisch	Markierungen Parkplatzfelder/Pausenhof	193		5'756.05		3'660'197.22
26.10.22	2088	1.10020.02	Dep. Volkswirtschaft und Inneres	GB-Auszug 608 und 525 für PV-Analge	196		23.05		3'660'220.27
31.10.22	8033	13242	RWD Schlatter AG, 9325 Roggwil TG	Auftragsnachträge Türsanierung	217		114.94		3'660'335.21
03.11.22	8040	20266	Gartencenter Fricktal AG, 5070 Frick	Ersatzpflanzen Seite Musikzimmer	217		778.80		3'661'114.01
15.11.22	8032	18673	Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, 5073	Abschlussphase Sanierung Schulhaus	217		2'154.00		3'663'268.01
18.11.22	8089	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	Einbau Brandschutzlüftungsgitter	225		1'841.65		3'665'109.66
29.11.22	8088	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Nachführung Umbau Oberes Schulhaus	225		1'459.90		3'666'569.56
30.11.22	2343	1.10010.01	Decorex GmbH	Rückerstattung Doppelzahlung RG-1297	265			132.20	3'666'437.36
16.12.22	2649	1.10010.01	Zumtobel Licht AG	Rückerstattung Gutschrift/Doppelzahlung	265			1'583.88	3'664'853.48
13.01.23	8712	18947	4B AG, 6280 Hochdorf	Schlussrechnung Oberes Schulhaus	263		3'230.95		3'668'084.43
			Buchungsperiode 2023						
07.02.23	259	1.10020.02	Schindler Aufzüge AG	Störung und Reparatur	83		892.30		3'668'976.73
21.03.23	5647	6404	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 G	Schlussrechnung Gebäudeabschlüsse	63		24'420.85		3'693'397.58
21.03.23	5648	6404	Schmutz & Partner Metallbau AG, 5073 G	Schlussrechnung Innentüren und -fenster	63		13'754.45		3'707'152.03
21.03.23	5649	6405	Bäumlin + John AG, 5070 Frick	Schlussrechnung Architekturarbeiten	63		16'031.65		3'723'183.68
27.03.23	5715	6324	Elektra-Genossenschaft, 5073 Gipf-Oberfr	Beiträge PV-Anlage	69		19'329.90		3'742'513.58
14.04.23	6082	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	93		4'940.85		3'747'454.43
18.04.23	692	1.10020.02	Kommission Sanierung Oberes Schulhaus	Sitzungsgelder	83		1'660.00		3'749'114.43
26.04.23	5954	14057	Brogle AG Schreiner Küchen, 5064 Wittnau	Einbauschränke	88		1'357.50		3'750'471.93
06.06.23	6499	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Netzwerkinstallation Server + Steckdose	125		5'366.80		3'755'838.73
20.07.23	6862	10187	Embru-Werke AG, 8630 Rütli ZH	Tische und Stühle Oberes Schulhaus	159		11'535.35		3'767'374.08
					Uebertrag	0.00	3'782'944.86	15'570.78	3'767'374.08

217 Schulliegenschaften
2170.5040.01 Sanierung Oberes Schulhaus

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
					Uebertrag	0.00	3'782'944.86	15'570.78	3'767'374.08
04.09.23	7285	19400	MARCO PAULI AG, 4313 Möhlin	Schlussr. Mittel- u. Oberstufenschulhaus	179		57'000.80		3'824'374.88
27.10.23	1905	DIV	UB TBM AG	Kosten Ersatz Haupt-Switch	202		4'968.40		3'829'343.28
			Buchungsperiode 2024						
13.05.24	573	1.2170.5040.01	UB Anlagen im Bau	Sanierung Oberes Schulhaus	83		3'588'857.23		7'418'200.51
13.05.24	573	1.2170.5040.01	UB Anlagen im Bau	Sanierung Oberes Schulhaus	83			3'588'857.23	3'829'343.28
02.08.24	7128	7729	Böller AG, 5070 Frick	Revisionsöffnungen Dach	149		1'512.20		3'830'855.48
				Total		0.00	7'435'283.49	3'604'428.01	3'830'855.48
				Kredit gesprochen am:			Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
						22.11.2019	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00
				Buchungen in den Jahren:					
					14070.40	2020	57'759.37	2'734.80	4'244'975.43
					14070.40	2021	2'297'928.76	0.00	1'947'046.67
					14070.40	2022	1'327'967.08	12'835.98	631'915.57
					14070.40	2023	161'258.85	0.00	470'656.72
					14070.40	2024	3'590'369.43	3'588'857.23	469'144.52

217 Schulliegenschaften
2170.6340.00 Investitionsbeitrag PV-Anlage Oberes Schulhaus

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2022									
05.07.22	1311	1.10010.01	Elektra-Genossenschaft Gipf-Oberfrick	Photovoltaikanlage Oberes Schulhaus	148			63'961.55	63'961.55-
30.12.22	2656	1.10010.01	INFOSOLAR Genossenschaft	Einmalvergütung Solaranlage	265			5'000.00	68'961.55-
Buchungsperiode 2023									
17.02.23	299	1.10010.01	Pronovo AG	Eimalvergütung PV-Anlage	83			14'329.90	83'291.45-
					Total	0.00	0.00	83'291.45	83'291.45-
Kredit gesprochen am:							Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
							0.00	0.00	0.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14070.40	2022	0.00	68'961.55	68'961.55
					14070.40	2023	0.00	14'329.90	83'291.45

217 Schulliegenschaften
2170.6340.01 Investitionsbeitrag Gebäude hülle Oberes Schulhaus

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
			Buchungsperiode 2022						
23.12.22	2654	1.10010.01	Dep. Bau, Verkehr und Umwelt	Beitrag Modernisierung Gebäudehülle	265			51'640.00	51'640.00-
					Total	0.00	0.00	51'640.00	51'640.00-
					Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
							0.00	0.00	0.00
					Buchungen in den Jahren:				
					14070.40	2022	0.00	51'640.00	51'640.00