

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit für die

Sanierung Maiweg, Abschnitt Landstrasse bis Bleumattstrasse

über CHF 950'000.00
gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss
vom 19. November 2021



KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 950'000.00			
Objekt	Sanierung Maiweg, Abschnitt Landstrasse bis Bleumattstrasse			
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 19.11.2021			
1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.			CHF 833'305.00
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				
Total Bruttoanlagekosten				CHF 833'305.00
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit				CHF 950'000.00
Kreditüberschreitung				CHF -116'695.00
3 Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				
Ausstehende Subventionen und Beiträge abzüglich Vorsteuerkürzung				
Total Einnahmen				CHF 0.00
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF 833'305.00
Total Einnahmen				CHF 0.00
Nettoinvestition				CHF 833'305.00
5 Aktivierung				
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung Betrag
- Strasse		1.990001	1.14010.01	CHF 854'671.80
- Abschr. Str.		1.990001	1.14010.99	CHF -21'366.80
- TB Abwasser				
Total der Nettoinvestition:				CHF 833'305.00
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				
6 Erläuterungen				
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.				
Gemäss Protokollauszug der Kreditabrechnung				

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 05.08.2024

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 05.08.2024

GEMEINDE GIPF-OBERFRICK
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDE GIPF-OBERFRICK
Gemeindepräsidentin

Leiter Finanzen

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Gipf-Oberfrick,

FINANZKOMMISSION GIPF-OBERFRICK
Präsident

Vizepräsident

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Gipf-Oberfrick hat am 19.11.2021 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Gipf-Oberfrick, 05.08.2024

GEMEINDERAT GIPF-OBERFRICK
Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Abgleich Kreditabrechnung mit Ingenieur



Projekt Sanierung Maiweg (Landstr.-Bruggbach)

Strasse	Betrag netto	MWST	Betrag brutto
Totalkosten gemäss Anlage Nr. 1.990001	0.00	0.00	833'305.00
in Erfolgsrechnung verbuchte Vorprojektkosten			60'858.25
Koch + Partner, 5080 Laufenburg			8'616.00
KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick			6'176.60
Koch + Partner, 5080 Laufenburg			6'462.00
Koch + Partner, 5080 Laufenburg			8'616.00
Koch + Partner, 5080 Laufenburg			5'304.25
Stöckli Landschaftsarchitektur GmbH			3'980.60
Rey Peter			336.00
ord. Abschreibung			21'366.80
abzüglich Grundeigentümerbeiträge			
Total	0.00	0.00	894'163.25
Abrechnung Ingenieur			894'163.25
Differenz			0.00

Gemeinde Gipf-Oberfrick

Belagssanierung Maiweg

Vergleich Kostenvoranschlag und def. Bauabrechnung

Abschnitte	KV 16.08.2021 inkl. Mwst	Bauabrechnung inkl. Mwst	Prozentsatz in %
Strassenbau	950'000.00	894'163.25	94.12
Total Belagssanierung Maiweg	950'000.00	894'163.25	94.12

Erläuterungen zu den Abweichungen KV - Bauabrechnung

Strassenbau

- Regiearbeiten höher ausgefallen, als angenommen. Diverse zusätzliche Aufwendungen, z.B. Mehraufwendungen Brunnen (CHF 11'100.-)
- Mehraufwendungen durch zusätzliche Installationen auf Grund EOF (längeres Vorhalten), Belagsarbeiten konnten nicht im Oktober abgeschlossen werden. (CHF 3'850.-)
- Belagsrampen über ganze Länge Baustelle Gehweg / Strasse gem. Gemeinde (CHF 3'600.-)
- Mehrmengen Abbruch Stützmauer (CHF 1'000.-)
- Abbruchfläche Belag im Einmünder zur Kantonsstrasse stärker als erwartet (ca. CHF 5'000.-)
- Mehrmengen Beton beim Abbruch der Randabschlüssen und Pflästerungen (ca. CHF 6'800.-)
- Keine Ausführung Bauarbeiten für Werkleitungen ausser Kandelaber Gemeindehaus (- CHF 23'000.-)
- Bewässerungssystem Rabatten (CHF 3'000.-)
- Zusätzliche Arbeiten Bruggbachbrücke Abdichtung Bauwerk (ca. 9'000.-)
- Zusätzliche Arbeiten Aushub Rabatten, Vorbereitung Gärtnerarbeiten (ca. CHF 4'000.-)
- Minderkosten Foundationsschicht für Verkehrsanlagen (- ca. CHF 4'000.-)
- Verwendung von anderem Material für die Erstellung der Randabschlüsse bei Bruggbachbrücke (ca. CHF 4000.-)
- Mehrbeton entlang Stellplatte Maiweg Nr. 2- 10 (CHF 1'500.-)
- Mehrpflästerungen rund um den Friedhof / Gemeindehaus (ca. CHF 11'000.-)
- zusätzlicher Typ 9/11 ausgegossen nicht in Offerte / Mehrkosten (CHF 26'000.-)
- Abschleifen Pflästerung entfallen (- CHF 13'000.-)
- Zusätzliche Installation Fräsen (ca. CHF 700.-)
- Einrichtung für den späteren Einbau Deckschicht (ca. CHF 4'400.-)
- Mehrlächen Rampen abbrechen / entsorgen (ca. CHF 1'500.-)
- Zusätzliche Flächen fräsen, als Vorbereitung Belagseinbau (ca. CHF 2'000.-)
- Mehrlänge bei den Fugenbänder (ca. CHF 1'000.-)
- Asphaltbewehrung über Bruggbachbrücke (ca. CHF 2'000.-)
- Mehrbelag Tragschicht (ca. CHF 9'000.-)
- zusätzlich Einfahrt Hasler (ca. CHF 4'000.-)
- Mehrleistungen Gussasphalt / Oberflächen abstreuen mit Splitt (ca. CHF 2'000.-)
- Mehraushub für die Erstellung der Entwässerung (ca. CHF 4'500.-)
- Mehrlänge Strassenentwässerungsleitungen (ca. CHF 3'800.-)
- Schluckschächte, weil die Strassenentwässerung teilweise auf der Gas- und Wasserleitung zu liegen kam (ca. CHF 6'600.-)
- Gussdeckel anstelle von Betongussdeckel, Mehrkosten von ca. CHF 9'500.-
- Zusätzliche Entwässerungsrinne bei Friedhofseingang ca. CHF 4'000.-

Inklusive Anpassung MWST durch Leiter Finanzen

**Gemeinde Gipf-Oberfrick
Belagssanierung Maiweg
Strassenbau**

Bauberechnung definitiv

Stand: 21.11.23

Beleg Nr./Unternehmer	Arbeitsbezeichnung	Arbeitsbezeichnung	Netto	Mwst 7-70%	Rechnungs- betrag
BAUARBEITEN UNTERNEHMER					
Baumeisterarbeiten					
1	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	35'604.75	2'741.55	38'346.30
2	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	48'855.80	3'761.90	52'617.70
3	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	80'764.80	6'218.90	86'983.70
4	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	68'954.05	5'309.45	74'263.50
5	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	82'898.10	6'383.15	89'281.25
6	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	55'036.80	4'237.85	59'274.65
7	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	59'270.40	4'563.85	63'834.25
8	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	98'976.60	7'621.20	106'597.80
9	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	80'354.40	6'187.25	86'541.65
10	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	21'614.30	1'664.25	23'278.55
11	Meier Söhne Knecht AG	Tiefbauarbeiten	23'492.75	1'808.90	25'301.65
			655'822.75	48'689.35	706'321.00
		(KV = 612'000.- inkl. MWSt)		50'498.25	

Arbeitsbezeichnung	Arbeitsbezeichnung	Netto	Mwst 7-70%	Rechnungs- betrag
Technische Arbeiten				
KSL, Ingenieurbüro AG	Rechnung Nr. 20211129	5'735.00	441.60	6'176.60
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 123535	8'000.00	616.00	8'616.00
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 124891	6'000.00	462.00	6'462.00
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 125403	8'000.00	616.00	8'616.00
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 125726	4'925.00	379.25	5'304.25
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 127863	9'000.00	693.00	9'693.00
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 128501	5'000.00	385.00	5'385.00
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 131125	3'500.00	269.50	3'769.50
Koch + Partner, Laufenburg	Rechnung Nr. 131126	3'634.25	279.85	3'914.10
		53'794.25	4'142.20	57'936.45
	(KV = 115'000.- inkl. MWSt)			

**Gemeinde Gipf-Oberfrick
Belagssanierung Maiweg
Strassenbau**

Bauberechnung definitiv

Stand: 21.11.23

Beleg Nr./Unternehmer	Arbeitsbezeichnung	Arbeitsbezeichnung	Netto	Mwst 7.70%	Rechnungs- betrag
Gärtnerarbeiten					
Stöckli Gartenbau	Rechnung Nr. 198109		3'696.00	284.60	3'980.60
Stöckli Landschaftsarchitektur	Rechnung Nr. 198150		3'432.00	264.25	3'696.25
Stöckli Gartenbau	Rechnung Nr. 198308	Akonto Rechnung Nr. 1	27'855.15	2'144.85	30'000.00
Michael Müller	Hecke schneiden		247.90	19.10	267.00
Forstbetrieb Thiersteinberg	Nussbaum fällen		657.35	50.60	707.95
Stöckli Gartenbau	Rechnung Nr. 195526	Akonto Rechnung Nr. 2	18'570.10	1'429.90	20'000.00
Hilpert Konrad Eulenhof Staudengärtnerei	Pflanzung Maiweg		3'418.20	—	3'418.20
Stöckli Gartenbau	Rechnung Nr. 195305	Schlussrechnung	19'584.10	475.00	20'059.10
Marco Häberli	Installationsplatz ansäen		767.50	59.10	826.60
Total Gärtnerarbeiten	KV = 100'000.- inkl. MWSt)		74'810.10	4'727.40	82'955.70
Diverses					
Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick	Baubewilligungsgenehmigung Belagssanierung Maiweg		1'900.00	—	1'900.00
Mobus AG, 4332 Stein AG	Plakate Strassensanierung Maiweg		90.00	6.95	96.95
Mobilbar	Bauherren-Haftpflichtversicherung		253.00	—	253.00
DARU-TRAFFIC AG	Verkehrsdienst		1'409.25	108.50	1'517.75
Kanton Aargau	Bewilligung		300.00	—	300.00
Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick	Zvieri		21.07	0.53	21.60
Alois Rickenbach AG	Strassenbeleuchtung Gemeindehaus		1'117.05	86.00	1'203.05
MAMO Verkehrsdienst GmbH	Rechnung 50003202		718.05	55.30	773.35
MAMO Verkehrsdienst GmbH	Rechnung 50003336		869.30	66.95	936.25
Verschönerungsverein Gipf-Oberfrick	Rechnung Bänkli Maiweg		976.70	—	976.70
Einwohnergemeinde Frick	Wischen im Baustellenbereich		270.00	—	270.00
Huber Schreinerei, Gipf-Oberfrick	Rundbank an Stützmauer		7'275.00	560.15	7'835.15
Mobus AG, 4332 Stein AG	Dibondplatte Elisabeth Burgener Brogli		220.00	16.95	236.95
MAMO Verkehrsdienst GmbH	Verkehrsdienst		1'246.90	96.00	1'342.90
Robert AG	Markierung		3'113.75	239.75	3'353.50
Einwohnergemeinde Frick	Wischen im Baustellenbereich		280.70	1.50	282.20
Einwohnergemeinde Frick	Brunnenmeisterdienste		449.75	—	449.75
Einwohnergemeinde Frick	Material Bewässerung Gemeindehaus		465.30	35.85	501.15
Gutscheine Anwohner	Raiffeisenbank		500.00	—	500.00
Edward Moesch	Beleg Volg		7.10	—	7.20
Brem Geomatik	Nachführungsgeometer		16'362.60	1'259.90	17'622.50
John Zäune AG	Zaun Hasler		6'063.30	466.85	6'530.15
Total Diverses	KV = 39'000.- inkl. MWSt)		39'252.27	2'534.33	46'950.10
			43'948.92	3'001.18	

* theoretische Aufteilung

**Gemeinde Gipf-Oberfrick
Belagssanierung Maiweg
Strassenbau**

Bauberechnung definitiv

Beleg Nr./Unternehmer	Arbeitsbezeichnung	Arbeitsbezeichnung	Netto	Mwst. 7-70%	Stand:	21.11.23
						Rechnungs- betrag
ZUSAMMENSTELLUNG						
Total Bauarbeiten			655'822,75	48'689,35		706'321,00 ✓
Total Technische Arbeiten			53'794,25	4'142,20	50'498,25	57'936,45 ✓
Total Gärtnerarbeiten			74'840,10	4'727,40		82'955,70 ✓
Total Diverses			39'252,27	2'534,39		46'950,10 ✓
			43'978,32	3'001,18		
Total Kosten		(KV = 950'000.- inkl. MWSt)	823'679,37	60'093,28		894'163,25 ✓
			831'794,22	62'369,03		



21.11.2023 / JHA

0526

052601

Strassensanierung Maiweg Landstrasse - Bruggbach

Rechnung 22

458'804.95

Budget 23

0

Rechnung 23

833'305.00

Budgetrest 23

0

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt Journal	Soil	Haben	Saldo
01.01.23		0 EB	Eröffnungsbuchung	45	458'804.95		458'804.95
24.01.23	5124	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderfloc	25	63'834.25		522'639.20
13.02.23	5323	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	46	20'000.00		542'639.20
27.02.23	5448	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderfloc	56	106'597.80		649'237.00
07.03.23	5567	7910	Huber Schreiner-Innenausbau AG, 5073 G	63	7'835.15		657'072.15
29.03.23	5736	18377	Hilpert Konrad Eulenhof Staudengärtnerei	75	3'418.20		660'490.35
31.03.23	5729	11569	Mobus AG, 4332 Stein AG	75	236.95		660'727.30
20.06.23	6451	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	125	20'059.10		680'786.40
23.06.23	6485	20191	MAMO Verkehrsdienst GmbH, 5000 Aarau	125	1'342.90		682'129.30
28.06.23	6551	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderfloc	136	86'541.65		768'670.95
29.06.23	6588	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderfloc	136	23'278.55		791'949.50
07.07.23	6846	6132	Robert AG, 5210 Windisch	147	3'353.50		795'303.00
09.07.23	6844	21	Häberli Marco, 5073 Gipf-Oberfrick	147	826.60		796'129.60
10.07.23	6843	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	147	282.20		796'411.80
04.08.23	7296	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	179	449.75		796'861.55
04.08.23	7297	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	179	501.15		797'362.70
11.08.23	1345	1.6150.5010.31	Anwohner Maiweg	202	500.00		797'862.70
24.08.23	7180	457	Buol Lüscher Verena, 5073 Gipf-Oberfrick	173	7.20		797'869.90
13.10.23	7789	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	213	6'530.15		804'400.05
17.10.23	7717	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	204	17'622.50		822'022.55
25.10.23	1895	1.6150.5010.31	Meier Söhne Knecht AG	202	25'301.65		847'324.20
25.10.23	7802	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	213	3'769.50		851'093.70
25.10.23	7806	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	213	3'914.10		855'007.80
22.11.23	DIV	DIV	Sammelbuchung Debitoren	281		336.00	854'671.80
31.12.23		0	1.6150.3300.10 ord. Abschreibung 1.6150.3300.10	285		21'366.80	833'305.00
Total				855'007.80	21'702.80	833'305.00	

052601 Strassensanierung Maiweg Landstrasse - Bruggbach

Total 855'007.80

21'702.80

833'305.00

9900 **Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick**
 Buchungsperiode 2024
 Einwohnergemeinde

990001 **Anlagen im Bau / Strassen** **Einwohnergemeinde**
 Rechnung 23 **0.00** **Budget 24** **0**

Rechnung 24

3'101'158.20

Budgetrest 24

0

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
18.03.24	5614	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick		58	2'000.00		2'000.00
13.05.24	560	1.6150.5010.32	UB Anlagen im Bau		83	194'328.95		196'328.95
13.05.24	561	1.6150.5010.32	UB Anlagen im Bau		83	2'000.00		198'328.95
13.05.24	562	1.6150.5010.34	UB Anlagen im Bau		83	5'381.45		203'710.40
13.05.24	563	1.6150.5010.34	UB Anlagen im Bau		83	3'690.75		207'401.15
13.05.24	567	1.6130.5610.02	UB Anlagen im Bau		83	101'548.95		308'950.10
13.05.24	570	1.8120.5010.01	UB Anlagen im Bau		83	1'307'115.35		1'616'065.45
13.05.24	572	1.6150.5010.31	UB Anlagen im Bau		83	833'305.00		2'449'370.45
13.05.24	574	1.6150.5010.23	UB Anlagen im Bau		83	228'797.20		2'678'167.65
13.05.24	577	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau		83	96'085.85		2'774'253.50
13.05.24	578	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau		83	20'018.20		2'794'271.70
13.05.24	579	1.6150.5010.22	UB Anlagen im Bau		83	35'066.50		2'829'338.20
14.05.24	6177	20044	Abt. Finanzen Aargau, 5001 Aarau 1		Prov	139'000.00		2'968'338.20
18.06.24	6667	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick		Prov	1'200.00		2'969'538.20
18.06.24	6668	13428	KSL Ingenieurbüro AG, 5070 Frick		Prov	1'900.00		2'971'438.20
30.06.24	6599	20326	Erne AG Bauunternehmung, 5080 Laufenbu		Prov	129'720.00		3'101'158.20
			9. Akontorechnung Sanierung Enzbergstich					
			Strassensanierung Enzbergstich					
			KSL Ingenieure AG, Rg 20240434					
			Resterschliessung Rüstelhalde					
			Sanierung Rüstelhalde					
			Anpassung Bushaltestelle Rösslibrücke					
			PWI Flurwege, Drainagen (Los 3+4)					
			Sanierung Maiweg (Landstr.-Bruggb.)					
			Erschl. Strasse Hammerstäfeweg Nord					
			Erschl. Strandbadw. (Öff. Beleuchtung)					
			Erschl. Hammerst. Süd / Stützmauer					
			Zwischenabrechnung Rösslibrücke					
			3. Akonto Sanierung Rüstelhalde					
			3. Akonto Neubau Rüstelhalde					
			2. Akonto-Rechnung Strassenbau					

615 Gemeindestrassen

6150.5010.31 Sanierung Maiweg (Landstrasse - Bruggbach)

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick

Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWST	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2022									
30.03.22	5509	6403	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073	Baubewilligungsg. Belagsanierung Maiwe	61		1'900.00		1'900.00
24.05.22	6145	11569	Mobus AG, 4332 Stein AG	Plakate Strassensanierung Maiweg	105		96.95		1'996.95
30.06.22	6713	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	1. Akonto Sanierung Maiweg	134		38'346.30		40'343.25
05.07.22	6712	18671	Schweizerische Mobiliar Versicherungsge	Bauherren-Haftpflicht Sanierung Maiweg	134		293.00		40'636.25
13.07.22	6725	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	Belagsanierung Maiweg	134		9'693.00		50'329.25
21.07.22	6812	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	2. Akonto Strasse Sanierung Maiweg	134		52'617.70		102'946.95
03.08.22	8047	20304	DARU-TRAFFIC AG Aargau, 5223 Rinike	Verkehrsdienst Juli	217		1'517.75		104'464.70
15.08.22	7075	20044	Abt. Finanzen Aargau, 5001 Aarau 1	Bewilligung Belagsanierung Maiweg	159		300.00		104'764.70
31.08.22	7256	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	3. Akonto Strasse Sanierung Maiweg	169		86'983.70		191'748.40
30.09.22	7533	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	4. Akonto Strasse Sanierung Maiweg	187		74'263.50		266'011.90
11.10.22	7691	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	1. Akonto Belagsanierung Maiweg	193		5'385.00		271'396.90
13.10.22	7663	16277	Mathis Pascal, 4325 Schupfart	Zvieri Baustelle Maiweg	193		21.60		271'418.50
18.10.22	7800	6103	Rickenbach Alois AG, 5073 Gipf-Oberfrick	Reparatur Strassenbeleuchtung Gmd.-Hc	205		1'203.05		272'621.55
25.10.22	7631	20191	MAMO Verkehrsdienst GmbH, 5000 Aara	Verkehrsdienst Sanierung Maiweg	193		773.35		273'394.90
31.10.22	7963	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	5. Akonto Sanierung Maiweg	217		89'281.25		362'676.15
01.11.22	7847	14756	Stöckli Landschaftsarchitektur GmbH, 507	Planungshonorar Sanierung Maiweg	209		3'696.25		366'372.40
14.11.22	7962	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	1. Akonto Sanierung Maiweg	217		30'000.00		396'372.40
25.11.22	8262	19573	Michael Müller - Gartenbau, 5073 Gipf-Ot	Hecke schneiden Maiweg 18	238		267.00		396'639.40
30.11.22	8238	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	6. Akonto Sanierung Maiweg	238		59'274.65		455'914.05
07.12.22	8199	6403	Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick, 5073	Nussbaum füllen Gemeindehaus	238		707.95		456'622.00
15.12.22	8331	20191	MAMO Verkehrsdienst GmbH, 5000 Aara	Verkehrsdienst Sanierung Maiweg	238		936.25		457'558.25
15.12.22	8372	20371	Verschönerungsverein Gipf-Oberfrick, 507	Bänkli Maiweg	246		976.70		458'534.95
06.01.23	8572	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	Wischen Baustelle Maiweg	253		270.00		458'804.95
Buchungsperiode 2023									
24.01.23	5124	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	7. Akonto Sanierung Maiweg	25		63'834.25		522'639.20
13.02.23	5323	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	2. Akontorechnung Sanierung Maiweg	46		20'000.00		542'639.20
27.02.23	5448	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	8. Akonto Sanierung Maiweg	56		106'597.80		649'237.00
07.03.23	5567	7910	Huber Schreinerei-Innenausbau AG, 5073	Sitzbank Neugestaltung Gemeindehaus	63		7'835.15		657'072.15
29.03.23	5736	18377	Hilpert Konrad Eulenhof Staudengärtnerei	Pflanzung Maiweg	75		3'418.20		660'490.35
31.03.23	5729	11569	Mobus AG, 4332 Stein AG	Dibondplatte Elisabeth Burgener Brogli	75		236.95		660'727.30
20.06.23	6451	6585	Stöckli Gartenbau AG, 5070 Frick	Sanierung Maiweg Garten-/Landschaftsb	125		20'059.10		680'786.40
23.06.23	6485	20191	MAMO Verkehrsdienst GmbH, 5000 Aara	Fachkraft Verkehrsdienst	125		1'342.90		682'129.30
28.06.23	6551	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	8. Akonto Sanierung Maiweg	136		86'541.65		768'670.95
29.06.23	6588	19967	Meier Söhne Knecht AG, 5326 Schwaderl	10. Akonto Sanierung Maiweg	136		23'278.55		791'949.50
07.07.23	6846	6132	Robert AG, 5210 Windisch	Markierungen Sanierung Maiweg	147		3'353.50		795'303.00
09.07.23	6844	21	Häberli Marco, 5073 Gipf-Oberfrick	Säen mit Säkombination/Grassamen	147		826.60		796'129.60
10.07.23	6843	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	Wischen Projekt Maiweg 6. Juli 2023	147		282.20		796'411.80
04.08.23	7296	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	Reg. Brunnenmeisterdienste 2. Quartal	179		449.75		796'861.55
04.08.23	7297	16711	Einwohnergemeinde Frick, 5070 Frick	Reg. Brunnenmeisterdienste 1. Halbjahr	179		501.15		797'362.70
11.08.23	1345	1.10000.01	Anwohner Maiweg	Gutscheine	202		500.00		797'862.70
Uebertrag						0.00	797'862.70	0.00	797'862.70

615 Gemeindestrassen **Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick**
6150.5010.31 Sanierung Maiweg (Landstrasse - Bruggbach) **Einwohnergemeinde**

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext 1	Buchungstext 2	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
			Uebertrag			0.00	797'862.70	0.00	797'862.70
24.08.23	7180	457	Buol Lüscher Verena, 5073 Gipf-Oberfrick	Sanierung Maiweg; Mösch Edurad	173		7.20		797'869.90
13.10.23	7789	18115	John AG Zaunbau, 5074 Eiken	Ersatz Knotengitterzaun	213		6'530.15		804'400.05
17.10.23	7717	18088	BREM Geomatik, 5070 Frick	Rekonstruktion Maiweg	204		17'622.50		822'022.55
25.10.23	1895	1.10020.02	Meier Söhne Knecht AG	Schlussrechnung Sanierung Maiweg	202		25'301.65		847'324.20
25.10.23	7802	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	Schlussrechnung Belagsanierung Maiweg	213		3'769.50		851'093.70
25.10.23	7806	6582	Koch + Partner, 5080 Laufenburg	Belagssanierung Maiweg Vorplatz Rey	213		3'914.10		855'007.80
22.11.23	0	169	Rey Peter	Kosten Koch + Partner AG	281			336.00	854'671.80
			Buchungsperiode 2024						
13.05.24	572	1.6150.5010.31	UB Anlagen im Bau	Sanierung Maiweg (Landstr.-Bruggb.)	83		833'305.00		1'687'976.80
13.05.24	572	1.6150.5010.31	UB Anlagen im Bau	Sanierung Maiweg (Landstr.-Bruggb.)	83			833'305.00	854'671.80
			Total			0.00	1'688'312.80	833'641.00	854'671.80
			Kredit gesprochen am:				Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
						19.11.2021	950'000.00	0.00	950'000.00
			Buchungen in den Jahren:						
						2022	458'804.95	0.00	491'195.05
						2023	396'202.85	336.00	95'328.20
						2024	833'305.00	833'305.00	95'328.20